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MEMORIA Y ANEJOS

«» ANEJO N°: Calculos Justificativos.

* ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud.

«» ANEJO N°3: Estudio de Gestion de Residuos.

< ANEJO N%: Plan de Obra

PLIEGO DE CONDICIONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PLANOS
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PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL
CT "POBLADO VALDECANAS" N°140505120 DESDE

EL APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS"

DE LA ST "CH VALDECANAS", EN EL T.M. DE
VALDECANAS DE TAJO (CACERES)
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Alimentacion a CT “Poblado Valdecanas” N°140505120

NUEVA LSMT proyectada

ORIGEN: Apoyo 9005-1 existente de la L-“Ttunel de Belvis” de la
ST "CH Valdecanas, segun planos, en el que se realizara
un entronque aéreo-subterraneo.

Celda de linea del CT “Poblado Valdecanas”
N°140505120 que actualmente ocupa la LSMT que lo
alimenta desde el apoyo 9006 de la L-“Tunel de Belvis”
de la ST 'CH Valdecanas, a desmontar segun planos.

TIPO DE LiNEA: Subterranea en simple circuito

TENSION DE DISENO: 20 KV

TENSION DE SERVICIO: 15KV

MATERIALES: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 segin UNE
21-022.

CONDUCTOR: HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm?.

LONGITUD TOTAL: LSMT proyectada:
- Entronque A/S en apoyo 9005-1 existente.- 10 ml

- Conductor por nueva canalizacion.- 55 ml
- Conexion en CT “Poblado Valdecanas”.- Sml

TOTAL LSMT proyectada 70 ml

EMPLAZAMIENTO: Terrenos privados, segin RBD y planos adjuntos, en el
Poblado Valdemoreno (Ref. Catastral 5464001 TK7056S)

TERMINO AFECTADO: Valdecaiias de Tajo.

PROVINCIA: Caceres.

FINALIDAD: Modificacion del punto de conexion de la alimentacion
del CT “Poblado Valdecafias” N°140505120 que
actualmente se alimenta desde el apoyo 9006 de la
LAMT “Ttnel de Belvis” de la ST 'CH Valdecanas®, el
cual se encuentra en mal estado e inaccesible; pasando a
ser alimentado desde el apoyo 9005-1 de la misma con
las actuaciones proyectadas.

PRESUPUESTO: 15.338,81 €
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5.1. Linea Subterranea de MT proyectada.

5.1.1. Trazado de la nueva LSMT proyectada

5.1.2. Conductor subterréaneo de MT a utilizar

5.1.3. Canalizaciones subterréneas

5.1.4. Puesta a tierra de cables subterraneos

5.1.5. Ensayos eléctricos después de la instalacion
5.2. Entronque aéreo-subterraneo proyectado en apoyo existente
5.3. Desmontajes

5.4. Puesta en servicio de las instalaciones

SERVICIOS AFECTADOS
CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PRESCRIPCIONES ESPECIALES

10. CONCLUSION Y PRESUPUESTO
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1. ANTECEDENTES
I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con N.LLF. A-95.075.578 y

domicilio en la C/ Periodista Sanchez Asensio, N°1, de la localidad de Caceres, ha encargado a
SEYCEX INGENIERIA, S.L. la redaccién del presente proyecto para ALIMENTACION DEL
CT "POBLADO VALDECANAS" N°140505120 DESDE EL APOYO 9005-1 DE LA L-
3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST 'CH VALDECANAS', EN EL T.M. DE
VALDECANAS DE TAJO (CACERES).

2. OBJETO Y UTILIDAD DEL PROYECTO. UBICACION

El presente proyecto tiene por objeto servir de base para la ejecucion de la obra
consistente en la modificacion del punto de conexion de la alimentacion del CT “Poblado
Valdecafias” N°140505120 que actualmente se alimenta desde el apoyo 9006 de la LAMT
“Tunel de Belvis” de la ST "CH Valdecanas’, el cual se encuentra en mal estado e inaccesible;

pasando a ser alimentado desde el apoyo 9005-1 de la misma.

Asimismo tiene por objeto exponer ante los Organismos Competentes que las
instalaciones objeto del presente, reunen las condiciones y garantias minimas exigidas por la
reglamentacion vigente, con el fin de obtener la Autorizaciéon Administrativa y la de Ejecucion

de la instalacion.

La obra se llevara a cabo en terrenos de titularidad privada (comunidad de
propietarios), segin RBD y planos adjuntos, en el Poblado Valdemoreno (Ref. Catastral
5464001TK7056S), en el Término Municipal de Valdecafias de Tajo, en la provincia de

Caceres.

Parcela con varios inmuebles (division horizontal)
PB VALDEMORENO

VALDECANAS DE TAJO (CACERES)

58.061 m?

Croquis Fotografia fachada
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3. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION

VISADO

La linea de Media Tension objeto del proyecto es la denominada 3751-01 “Tunel dg COGITI
Belvis” de la ST "CH Valdecafias', de 15 KV, que alimenta al Centro de Transformadion
denominado “Poblado Valdecafias™ con nimero de identificacion 140505120 (AT-6728). }
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Segun el Articulo 3. Tensiones nominales. Categorias de las lineas del RLAT la linea

objeto del presente proyecto esta clasificada, atendiendo a su tension nominal, de 3* categoria;

cumpliendo con las disposiciones contenidas en la ITC-LAT-06, en relacion a las
prescripciones técnicas que deberan cumplir las lineas subterraneas con cables aislados,
entendiéndose como tales las de corriente alterna trifasica a 50 Hz de frecuencia, cuya tension

nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV.

Ademés, segun la citada ITC-LAT-06, atendiendo al nivel de aislamiento de los cables
y accesorios de alta tension, la categoria de la red objeto del presente proyecto se clasifica
seglin la duracion maxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema
de puesta a tierra permita, de Categoria A, en la que los defectos a tierra se eliminan tan

rapidamente como sea posible y cualquier caso antes de 1 minuto.

4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES

Para la redaccion del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones

relativas a lineas Subterraneas de Media Tension contenida en los Reglamentos siguientes:

+ Ley 24 /2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

+ Decreto 66/2016, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 49/2004, de 20 de
abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y puesta en
funcionamiento de establecimientos industriales.

+ Orden de 20 de julio de 2017 por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto
49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalacion y
puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.

+ Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

# Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

x
(o8
7]
<
>
0
Q
c
i)
(5]
©
i=l
<
>
=
©
i=l
©
2
[o2
=
Q
7]
]
=
Q
51
(]
S
=
D
o
Q
o
=]
©
R
>
2
=
g
=]
<
c
(]
Q
Q
[
L
b=
=
()
>
=
)
[a
~
<
'_
%)
o
—
Lo
N
X
N4
[a)
s
>
o
[«
>
0
(©)
>
o
N
=
<
N
o
—
o
)
®)
o
=
]
£
S
c
c
o
o
o
T
©
82}
>
[e]
F=1
c
Q
£
=]
o
]
[a)

+ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de

transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion

VISADO

COGITI

de instalaciones de energia eléctrica.
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+ Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comision, de 1 de octubre de 2019 que modifica el
Reglamento (UE) N°548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que se

desarrolla la Directiva 2009/125/CE de ecodiseno para transformadores de potencia.

+ Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

+ Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimientos de la ITC-RAT-02 del
RD 337/2014.

+ Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimientos de la ITC-LAT 02 del
RD 223/2008.

+ Normas particulares y de normalizacion de IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.

+ Condiciones impuestas por las entidades publicas afectadas.

* Regulacion de Medida de Aislamiento de las Instalaciones Eléctricas, aprobada por
Resolucion de 7 de Mayo de 1974.

+ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

+ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprobada por Orden del Ministerio de
Trabajo de 9.03.71

+ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

# Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

+ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

% Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

+ Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

# Reglamentos Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, publicado en
el B.O.E. de 18 de septiembre de 2002.

+ LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de
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Extremadura.

+ Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas parg l\allcsoél[T)lo

proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de plta gl

tension.
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4+ Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Caracter Técnico de

adecuacion de las lineas eléctricas para la proteccion del medio ambiente en

Extremadura.

+ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por el R.D.
606/2003, en su articulo 127 del Reglamento.
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se proyecta la modificacion del punto de conexidn de la alimentacion del CT “Poblado

Valdecafias” que actualmente se alimenta desde el apoyo 9006 de la LAMT “Tunel de Belvis”
de la ST 'CH Valdecanas’, el cual se encuentra en mal estado e inaccesible; pasando a ser

alimentado desde el apoyo 9005-1 de la misma.

El resultado de lo comentado es la ejecucion de un nuevo tramo de Linea Subterranea
de Media Tension (LSMT proyectada), que partira del citado apoyo 9005-1, en el que se
realizara un entronque aéreo-subterraneo, siguiendo el trazado indicado en planos, por terrenos
privados del Poblado Valdemoreno, y tal y como se puede observar en los planos adjuntos y se

describe en lo que sigue:

« LSMT proyectada:
0 Inicio: Apoyo 9005-1 existente de la L-“Tunel de Belvis” de la ST 'CH

Valdecaiias, segun planos, en el que se realizara un entronque aéreo-subterraneo.

0 Fin: Celda de linea del CT “Poblado Valdecanas” N°140505120 que actualmente
ocupa la LSMT que lo alimenta desde el apoyo 9006 de la L-“Tunel de Belvis” de

la ST "CH Valdecanas, a desmontar segtin planos.

0 Longitud: 70 ml (Entronque A/S'y conexion en CT incluidos)
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La nueva LSMT proyectada se trazard por terrenos privados del Poblado de

Valdecafias, previa autorizacion del Ayuntamiento de Valdecafas de Tajo.

Se coordinaran en todo momento la ejecucion de las obras objeto del presente
proyecto con las distintas compafias que pudieran tener servicios (abastecimiento,

saneamiento, telecomunicaciones,,...) en la zona.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en Zona Urbanizable, segiin describe el
Decreto 47/2.004 de 20 de abril, sobre las condiciones técnicas que deberan cumplir las

instalaciones eléctricas en la Comunidad Autéonoma de Extremadura.

Segun la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Proteccion Ambiental de la Comunidad
Autonoma de Extremadura, las actuaciones contempladas en el proyecto NO estan
recogidas en ninguno de los Anexos de la misma, por lo que éste NO debera ser sometido

a Evaluacion Ambiental alguna.
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5.1. Linea Subterranea de MT provectada

5.1.1. Trazado de la nueva LSMT proyectada

Tal y como se ha indicado anteriormente, se instalard una nueva Linea Subterranea de
Media Tension de 15 (20) KV (LSMT proyectada), que discurriria entubada en zanja por nueva
canalizacion a realizar, formada éstas por 2 tubos plasticos de 160 mm de @, ademas de un
tritubo (MTT 3x40, para los cables de control, por terreno privado del Poblado Valdemoreno de
Valdecanas de Tajo, entre el apoyo 9005-1 existente de la L-“Ttnel de Belvis” de la ST "CH
Valdecafias, en el que se realizara un entronque aéreo-subterraneo y la celda de linea del CT
“Poblado Valdecafias” que actualmente ocupa la LSMT que lo alimenta, segun el trazado

indicado en planos.

La longitud de nueva canalizacion a realizar necesaria para la LSMT proyectada sera

de 55 ml, mientras que la longitud de conductor subterrdneo sera de 70 ml, teniendo en

cuenta el conductor necesario para la realizacion del entronque aéreo subterraneo y la

conexidon en el CT.

La longitud total desglosada de la nuevas LSMT proyectada es la siguiente:

+ LSMT proyectada: 70 ml
= Entronque A/S en apoyo 9005-1 existente.- 10 ml
* Conductor por nueva canalizacion.- 55 ml
* Conexion en CT “Poblado Valdecafias”.- 5 ml

5.1.2. Conductor subterraneo a utilizar

La nueva linea a instalar estara formada por un conductor del tipo HEPR Z1-AL 12/20
KV de 1x240 mm?, cuyas caracteristicas mas importantes son las siguientes:

- Conductor: Aluminio compacto, seccion circular, clase 2 UNE 21-022

- Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusion.

- Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto médulo (HEPR)

- Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora pelable no
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metalica aplicada por extrusion, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre.

- Cubierta: Compuesto termoplastico a base de poliolefina y sin contenido| d&/ISADO
COGITI

componentes clorados u otros contaminantes.

Algunas otras caracteristicas mas importantes se muestran en la siguiente tabla:

003697656178

o~  PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECARNAS" N°140505120 DESD t cCACERES |
seucex APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST 'CH VALDECANAS', EN EL [T.8C01024/25
DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES)








i*DE

Grupo Iberdrola

MEMORIA
. Tension Seccion . Ryax. a . Imax
con;l;:‘ll)lz tivo Nominal Conductor S:ﬁ:;(l)ll; 105°C C(a Iij;f::l“;d admisible
Uo/U (kV) (mm?) P (Q /km) H (A)
HEPRZ1 12/20 240 16 0,169 0,453 345

Valores obtenidos para una caida de tension admisible y pérdida de potencia, en el
punto mas desfavorable de la red no superior al 5%. Este valor serd el maximo que se podra

alcanzar por la suma de la red general y las acometidas, tanto existentes como futuras.

5.1.3. Canalizaciones subterraneas

La nueva canalizacion subterranea para la LSMT proyectada estara formada por
2 tubos plasticos de 160 mm de O ademas de un multitubo (MTT 3x40) para los cables de
control, tal y como se puede observar en los planos de Secciones tipo de Canalizaciones del

presente proyecto.

Se evitara, en lo posible, los cambios de direccion de las canalizaciones entubadas
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los tubos. En los puntos
donde se produzcan, para facilitar la manipulacién de los cables se dispondran arquetas con
tapas no registrables. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas
aplicables a cada tipo de cable en los tramos rectos se instalaran calas de tiro en aquellos casos

que lo requieran.

La entrada de las canalizaciones entubadas en las diferentes calas deberan quedar

debidamente selladas en sus extremos.

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.
La zanja se protegera con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad y adamas debe
permitir las operaciones de tendido de los tubos y cumplir con las condiciones de paralelismo,

cuando lo haya.

La canalizacion sera subterranea entubada en zanja y estard constituida por tubos
plasticos de 160 mm de O, ademds de un ducto para cables de control (multitubo con
designacion MTT 4x40 segiin NI), que se instalard por encima de los tubos, mediante un

conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plastico. Las caracteristicas del
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ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plastico y

sus accesorios (exentos de haldgenos) para canalizaciones de redes subterraneas 7 1SADO

telecomunicaciones”. COGITI
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A este ducto se le dard continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido

de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las

hubiera.

A 0,10 m del firme se instalara una cinta de sefalizacion a todo lo largo del trazado del

cable, cuyas caracteristicas seran las establecidas en la norma de Iberdrola NI 29.00.01.

La canalizacion incluye en aquellos sitios en donde se requiera la colocacion de placa de
proteccion mecanica material (NI 52.95.01 placa/s cubre cables). Asi mismo quedaran incluidas
cuantas uniones de tubos se requieran asi como los elementos necesarios para la sujecion de los

tubos donde sea necesario.

Al objeto de impedir la entrada del agua, suciedad y material orgénico, los extremos de
los tubos deberan estar sellados, asi como en las diferentes calas de tiro o de empalme. Los

tubos que se coloquen como reserva deberan estar provistos de tapones.

Antes del tendido se debera eliminar de su interior la suciedad o tierra garantizandose el
paso de los cables mediante mandrilado acorde a la seccion interior del tubo o sistema
equivalente. Durante el tendido se deberdn embocar correctamente para evitar la entrada de

tierra o de hormigon.

Canalizacion en calzada

La profundidad de la zanja dependera del niimero de tubos a instalar, manteniendo una

distancia minima entre la rasante superior del tubo mas alto y la rasante del terreno de 0,80 m.

La una anchura minima sera de 0,35 m para la colocacion de dos tubos rectos de 160

mm de @, aumentando la anchura en funcion del nimero de tubos a instalar.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de hormigon no estructural, de resistencia a compresion 15 N/mm?2,
consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm (en adelante HNE-15/B/20), sobre la
que se depositaran los tubos dispuestos por planos. A continuacién se colocara otra capa de
hormigon HNE-15/B/20, con un espesor minimo de 0,08 m por encima de los tubos y

envolviéndolos completamente.
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Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.

Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde ¢st¢/ISADO
COGITI

autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion afos

% segun Proctor Normal. Después se colocard un firme de hormigon no estructural HINE-¢

003697656178

15/B/20, de minimo 0,25 m de espesor, y por ultimo se repondra el pavimento a ser posible{de
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mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura (aglomerado asfiltico,

pavimento de hormigén, calzada de adoquin,...etc.).

Bajo acerado o en jardin

En este caso la profundidad de la zanja sera tal que la parte superior del tubo mas

proximo a la superficie no sea menor de 0,6 m.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
minimo 0,04 m de espesor de arena fina (Tamiz N° 60 (ASTM)), sobre la que se depositaran los
tubos dispuestos por planos. A continuacidén se colocard otra capa de arena con un espesor

minimo de 0,08 m sobre los tubos mas cercanos a la superficie.

Posteriormente, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del pavimento.
Para este relleno se utilizara tierras procedentes de excavacion (en aquellos lugares donde esté
autorizado), zahorra, todo-uno o aridos reciclados, siempre con un grado de compactacion al 95
% segin Proctor Normal. Después se colocara una capa de tierra vegetal o un firme de
hormigoén no estructural HNE-15/B/20, de minimo 0,10 m de espesor y por ultimo se repondra
el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existia antes de realizar la apertura

(baldosa hidraulica, loseta,....etc.).

Arquetas para MTT

A lo largo del recorrido de la nueva canalizacion de MT se instalaran arquetas
normalizadas para el multitubo (MTT 3x40), cada 150 m y en los cambios bruscos de direccion

de la misma.

5.1.4. Puesta a tierra

Se conectaran a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los

extremos, garantizando que no existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metélicas.

5.1.5. Ensayos eléctricos después de la instalacion
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Una vez que la instalacion ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del

cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado

correctamente, para lo cual serdn de aplicacion los ensayos especificados en el MT 2.33 'lylcsoél[T)lo

"Red subterranea de AT y BT. Comprobacién de cables subterraneos". &
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5.2. Entronque aéreo-subterraneo proyectado en apovo existente

Tal y como se ha comentado anteriormente, se realizara un entronque aéreo-subterraneo

en el apoyo 9005-1 existente de la LAMT “Tunel de Belvis” para pasar la linea de aérea a

subterranea.

Dicho apoyo llevara instalado elementos de maniobra, asi que con objeto de que la
tension de contacto en el mismo sea cero, se le realizard un acerado perimetral de hormigoén a
1,2 m de la cimentacion del apoyo, embebido en el interior de dicho hormigdn se instalard un
mallado electrosoldado con redondos de diametro no inferior a 4 mm formando una reticula no
superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallado sera conectado a la

puesta a tierra de proteccion de cada apoyo.

El valor de la resistencia de puesta a tierra del apoyo existente debera ser medido y
comprobada su reglamentariedad respecto al Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta

Tension.

En la bajada a subterraneo se instalardn 3 pararrayos para proteccion contra
sobretensiones de origen atmosférico, de 6xido metalico tipo POM-P21/10, asi como 3

terminales retractiles de exterior. Ademas se instalara un juego de seccionadores 'Load Buster'.

Este entronque se realizard con un conductor del tipo HEPRZ1-AL 12/20 KV de 1x240

mm?2, como el descrito anteriormente.

En dicho entronque los cables irdn protegidos con un tubo de acero galvanizado, que se
empotrard en la cimentacién del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un
minimo de 2,5 m, ademas se instalara un soporte posapiés (SPCZ) y un antiescalo a 2,50 m de

la cimentacion del apoyo para evitar que se pueda escalar por el mismo.

Dicho soporte (SPCZ) se instalara a una distancia de los elementos en tension de:
A =H + Lcu + Dpel-2
Donde:
- A = distancia desde el posapiés hasta el punto inferior del seccionador con la cuchilla

cerrada (debe estar comprendida entre 3,10 y 3,60 m).
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- H = altura del operario a proteger (no debe ser inferior a 2 m ni superior a 2,5 m).

- Leu = longitud de la cuchilla del seccionador (0,480 m).

- Dpel-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no existj e}{ |CSO€\|[T)IO
riesgo de sobretension por rayo (para 20 KV es 0,60 m). gn R
@) O
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5.3. Desmontajes

Como consecuencia de las actuaciones proyectadas se desmontara el actual apoyo 9006

de la LAMT “ttinel de Belvis”, asi como el vano de LAMT existente entre el mismo y el apoyo
9005-1 a mantener (donde se realizara el nuevo entronque aéreo-subterraneo), tal y como se

puede observar en los planos adjuntos.
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5.4. Puesta en servicio de las instalaciones

En principio, los trabajos de empalmes, conexion y puesta en servicio de la nueva

instalacion se realizard con trabajos en descargo, para lo que serd necesario llevar a cabo
previamente una Visita Previa entre promotor, DO y AZT. Aunque se han previsto partidas de
trabajos en tension (TET) en el presupuesto, caso de ser necesario realizar algun trabajo con

este tipo de procedimiento.
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6. SERVICIOS AFECTADOS

Se ha consultado a las distintas companias que pudieran tener servicios en el area donde

se ubicaran las nuevas LSMT proyectadas.

En cualquier caso, previo al inicio de los trabajos, la empresa que resulte adjudicataria
de las obras objeto del presente proyecto contactara con todos los organismos y compaiiias
susceptibles de sufrir afecciones en la instalacion de la nueva infraestructura a realizar, en vias
de constatar la ubicacion exacta de todos los servicios potencialmente afectados y coordinar las

reposiciones necesarias.
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7. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS.

7.1. Cruzamientos

7.1.1. Calles, caminos y carreteras.

En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberan seguirse las instrucciones
fijadas en el apartado de Canalizaciones subterraneas, relativas a la disposicion, anchura y
profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalizacion deberan estar
hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la
que no sera necesaria esta solicitacion. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular

al eje del vial.
7.1.2. Ferrocarriles.

Se considerara como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y cuyos detalles se

dan a titulo orientativo en los planos adjuntos.

Los cables se colocaran tal como se especifica en el manual técnico de referencia, para
canalizaciones entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la via siempre que
sea posible, y a una profundidad minima de 1,1 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Los

tubos rebasaran las vias férreas en 1,5 m por cada extremo.

Los tubos de la canalizacion deberdn estar hormigonados en toda su longitud salvo que

se utilicen sistemas de perforacion tipo topo en la que no serd necesaria esta solicitacion.
7.1.3. Con otros cables de energia eléctrica.

Siempre que sea posible, se procurard que los cables de alta tensién discurran por

debajo de los de baja tension.

La distancia minima entre cables de energia eléctrica, serd de 0,25 m. Cuando no pueda
respetarse esta distancia, el cable que se tienda en ultimo lugar se separard mediante tubos de
resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el diametro de 160
mm?, un impacto de energia minimo de 40 J. Las caracteristicas de los tubos seran las indicadas

en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01.

x
(o8
7]
<
>
0
Q
c
i)
(5]
©
i=l
<
>
=
©
i=l
©
2
[o2
=
Q
7]
]
=
Q
51
(]
S
=
D
o
Q
o
=]
©
R
>
2
=
g
=]
<
c
(]
Q
Q
[
L
b=
=
()
>
=
)
[a
~
<
'_
%)
o
—
Lo
N
X
N4
[a)
s
>
o
[«
>
0
(©)
>
o
N
=
<
N
o
—
o
)
®)
o
=
]
£
S
c
c
o
o
o
T
©
82}
>
[e]
F=1
c
Q
£
=]
o
]
[a)

La distancia del punto de cruce a empalmes serd superior a 1 m.

7.1.4. Cables de telecomunicacion. VISADO
COGITI

La separacion minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicag

sera de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacion que se tiends
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ultimo lugar, se separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada

resistencia mecanica, resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten

para el didmetro de 160 mm?, un impacto de energia minimo de 40 J.

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energia como en el de

comunicacion, sera superior a Im.
7.1.5. Canalizaciones de agua.

Los cables se mantendran a una distancia minima de estas canalizaciones de 0,20 m. En
el caso de no poder respetar esta distancia, la canalizacion que se tienda en ultimo lugar, se
separara mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia
mecanica, resistencia a la compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el

didmetro de 160 mmz, un impacto de energia minimo de 40 J.

Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los
empalmes de la canalizacién eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a Im del

punto de cruce.
7.1.6. Canalizaciones de gas.

En los cruces de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:

Distancia minima | Distancia minima
Presion de la instalacion de gas (d) sin proteccion | (d) con proteccion
suplementaria suplementaria
Canalizaciones En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
y acometidas | En media y baja presion (< 4bar) 0,40 m 0,25 m
Acometida En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
interior * En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos
entre la llave general de acometida de la compafiia suministradora (sin incluir ésta) y la valvula
de seccionamiento existente en la estacion de regulacion y medida. Es la parte de acometida
propiedad del cliente.

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podra reducirse
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mediante colocacién de una proteccion suplementaria, hasta los minimos establecidos en la

tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materi 1Y Icsoél[T)lo

preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc). &
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En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia minima establecida con

proteccion suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondra en

conocimiento de la empresa propietaria de la conduccion de gas, para que indique las medidas a

aplicar en cada caso.

La proteccion suplementaria garantizard una minima cobertura longitudinal de 0,45 m a
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalacion que se pretende

proteger, de acuerdo con los planos adjuntos.
7.1.7. Con conducciones de alcantarillado.

Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitird incidir en
su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) Siempre que

se asegure que ésta no ha quedado debilitada.

Si no es posible, se pasard por debajo, y los cables se dispondran separados Mediante
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm?, un

impacto de energia minimo de 40 J.
7.1.8. Con depésitos de carburante.

Los cables se dispondran dentro de tubos de las caracteristicas indicadas en la NI
52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que cumplan con una resistencia a la
compresion de 450 N y que soporten para un didmetro de 160 mm?, un impacto de energia de
40 J y distaran como minimo 1,20 m del depdsito.

Los extremos de los tubos rebasaran al deposito en 2 m por cada extremo.

7.2. Proximidades v paralelismos

Los cables subterraneos de A.T. deberan cumplir las condiciones y distancias de
proximidad que se indican a continuacion, procurando evitar que queden en el mismo plano

vertical que las demas conducciones.

7.2.1. Otros cables de energia.
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Los cables de alta tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension,

manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25m. En el caso de no poder respetar esta

YISADO

COGITI
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia p la g

distancia, la canalizacién que se tienda en ultimo lugar, se separard mediante tubos medi:

003697656178

o~  PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECARNAS" N°140505120 DESD t cCACERES |
seucex APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST 'CH VALDECANAS', EN EL [T.8C01024/25
DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES)








i-D

Grupo Iberdrola

MEMORIA

compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm?, un

impacto de energia minimo de 40 J.

7.2.2. Canalizaciones de agua.

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de agua
serd de 0,20 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las
juntas de las canalizaciones de agua sera de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia,
la canalizacion que se tienda en Ultimo lugar, se separara mediante tubos mediante tubos o
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecanica, resistencia a la
compresion minima de 450 N, y que los tubos soporten para el didmetro de 160 mm2, un
impacto de energia minimo de 40 J.

Se procurard mantener una distancia minima de 0,20 m en proyeccidon horizontal vy,
también, que la canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tension.
7.2.3. Canalizaciones de gas.

En los paralelismos de lineas subterraneas de A.T. con canalizaciones de gas deberan

mantenerse las distancias minimas que se establecen en la siguiente tabla:

Distancia Distancia
. . ., minima (d) sin minima (d)
Presion de la instalacion de gas - J,
proteccion con proteccion
suplementaria | suplementaria
Canalizaciones y En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
acometidas En media y baja presion (< 4bar) 0,25 m 0,15 m
Acometida interior En alta presion (> 4bar) 0,40 m 0,25 m
En media y baja presion (< 4bar) 0,20 m 0,10 m

Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, podran reducirse
mediante la colocacion de una proteccion suplementaria hasta las distancias minimas
establecidas en la tabla anterior.

Esta proteccion suplementaria a colocar entre servicios estara constituida por materiales

preferentemente ceramicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.).
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Se considera como proteccion suplementaria el tubo segin caracteristicas indicadas en

la NI 52.95.03, or lo tanto no seran de aplicacion las coberturas minimas indicﬁxs/_
¥ P P ISADO

anteriormente. COGITI

Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras promovidas pdr la

Empresa, como para aquellas realizadas en colaboracion con Organismos Oficiales, o Jpo
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personas fisicas o juridicas que vayan a ser cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de
IBERDROLA S.A, MT 5.01.01 “PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON
PRESION MAXIMA DE OPERACION HASTA 5 BAR”, se indican las caracteristicas de las

canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de AT.

La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las juntas

de las canalizaciones de gas sera de 1 m.

7.2.4. Conducciones de alcantarillado.
Se procurara pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitira incidir en
su interior. Si no es posible se pasara por debajo, disponiendo los cables con una proteccion de

adecuada resistencia mecanica.

7.2.5. Depositos de carburantes.
Los cables se dispondran dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y
distaran como minimo 1,20 m del deposito. Los extremos de los tubos rebasaran al deposito en

2 m por cada extremo.
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8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

De conformidad con el apartado 8 de la ITC-LAT 07, previo al comienzo de la

ejecucion de la nueva instalacion, se exigird al contratista adjudicatario de las obras objeto del

presente proyecto la elaboracion de un plan de calidad que garantice las disposiciones de

aseguramiento de la calidad seglin los principios descritos en la norma UNE-EN-ISO 9001.
Dicho plan de calidad debera contemplar los trabajos y las actividades previstas en el

presente proyecto en una secuencia logica, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Una descripcion del trabajo propuesto y del orden del programa.

b) La estructura de la organizacion para el contrato, asi como la oficina principal y
cualquier otro centro responsables de una parte del trabajo.

c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del
trabajo.

d) Puntos de control de la ejecucion y notificacion.

e) Presentacion de los documentos de ingenieria requeridos por las especificaciones del
proyecto.

f) La inspeccion de los materiales y sus componentes a su recepcion.

g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada
actividad.

h) Inspeccion durante la fabricacion / construccion.

1) Inspeccion final y ensayos.
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9. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Todos los materiales descritos en éste Proyecto estardn homologados y normalizados

por i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.

Se ajusta el presente Proyecto a las normas particulares de i-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo vigentes, que obran en poder de la
Junta de Extremadura y del Ministerio de Industria, el cual dispone de todas las ediciones de
los proyectos tipo y de las especificaciones particulares de las empresas suministradoras de
energia eléctrica (como es el caso de i-DE), asociadas a las respectivas fechas de resolucion del
organo directivo competente del MINECO que las aprobo, modificé o anulo. Todo ello de
acuerdo al Articulo 14 "Especificaciones particulares de las instalaciones propiedad de las
entidades de transporte y distribucion de energia eléctrica y al punto 3 de la ITC-RAT-19
"Instalaciones privadas para conectar a redes de distribucion y transporte de energia electica"
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas

de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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10. CONCLUSION Y PRESUPUESTO

Con todo lo expuesto el presente Proyecto, damos una informacion detallada de los

elementos que integran la instalacion, asi como su ubicacién y caracteristicas, quedando
perfectamente justificada la actuacion. Todo ello, servira de base para que se proceda a su
ejecucion.

Asi mismo, servira para solicitar a los Organismos Competentes, cuantos permisos y

actas sean necesarios, para su legalizacion.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca
la aprobacion de la Administracion, concediendo las autorizaciones pertinentes para su

tramitacion y puesta en servicio.

Se ajustara el presente Proyecto a las normas particulares de i--DE REDES
ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de
la Junta de Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y
Garantias de Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas

de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

Indicar también, que el proyecto cumple toda la normativa que se estable en el Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas, asciende a un
importe de QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
UN CENTIMOS (15.338,81 €), tal y como se describe en el capitulo de Mediciones y

Presupuesto.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico, Il}(_i_llstria]
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Grupo Iberdrola
MEMORIA

RELACION DE CRUZAMIENTOS

A continuacién se exponen los diferentes cruzamientos de la obra objeto del presente

proyecto con las diferentes Entidades Propietarias y Organismos de la Administracion

encargados de su mantenimiento y conservacion.

1.- Cruzamiento con el Ayuntamiento de Valdecafas de Tajo

- El citado cruzamiento se debe a que las actuaciones proyectadas discurren por el

Término municipal de Valdecafias de Tajo.

CONCLUSION

Con estos cruzamientos damos fin a la Memoria en la se han detallado todos los datos
necesarios para la correcta ejecucion de la obra objeto del presente Proyecto, el cual esperamos

sirva para su aprobacion por parte de la Autoridad Competente.

Se ajusta el presente a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de
Extremadura, garantizando el cumplimiento de las Prescripciones Técnicas y Garantias de
Seguridad del RLAT (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta

tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico, Ir}(_i_qstria]

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

La nueva linea entre apoyo y centro de transformacion existentes, cabe indicar que, al

tratarse de una Red de Distribucion anillada, la carga de los conductores es variable en el PR

tiempo, en funcion de las necesidades de explotacion de la red, siendo de interés los datos

eléctricos de la propia linea.

En la memoria se describen todos los elementos constructivos que compone la nueva

instalacion y se indica que los célculos eléctricos se ajustan al presente Proyecto Tipo de

referencia, MT 2.31.01, donde se indican los datos eléctricos necesarios, que son la potencia a

transportar, la caida de tension y la intensidad de cortocircuito.

1. Intensidades Admisibles

Las intensidades maximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de
la temperatura maxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades
eléctricas, mecéanicas o quimicas. Esta temperatura es funcion del tipo de aislamiento y del

régimen de carga.
La intensidad se determinara por la férmula:

i

I =
V3xUcosg

La determinacion de la seccion en funcion de la caida de tension se realizara mediante

la formula:
AU=vY3xIxL(Rcosgp+Xseng)
Donde:
W = Potencia en kW
U = Tension compuesta en kV
AU = Caida de tension, en V

I = Intensidad en amperios
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L = Longitud de la linea en km.

R = Resistencia del conductor en 2/km a la temperatura de servicio VISADO
COGITI

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Q/km.

cos ¢ = Factor de potencia (0,9)
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Para cables sometidos a ciclos de carga, las intensidades méaximas admisibles seran

superiores a las correspondientes en servicio permanente.

Las temperaturas méximas admisibles de los cables aislados con aislamiento seco, en
°C, en servicio permanente y en cortocircuito, para este tipo de aislamiento, se especifican en la

Tabla siguiente:

Condiciones
Tipo de aislamiento Servicio permanente | Cortocircuito t =5s
As fAce
Etileno Propileno de alto modulo (HEPR) 1035 =250 ]
Polietileno reticulado (XLPE) o0 =230

Se han de tener en cuenta las condiciones del tipo de instalaciones y la disposicion de

los conductores, ya que influyen en las intensidades méximas admisibles.

Coeficientes de correccion de la intensidad admisible

La intensidad admisible de un cable debera corregirse teniendo en cuenta cada una de
las magnitudes de la instalacion real, de forma que el aumento de temperatura provocado por la
circulacion de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor, superior a

la prescrita en la Tabla anterior.

A continuacidén, se exponen algunos casos particulares de instalacion, cuyas
caracteristicas afectan al valor maximo de la intensidad admisible, indicando los coeficientes

de correccion a aplicar en cada caso.

=>» Para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K.m/W

En la siguiente Tabla se indican los correspondientes factores de correccion de la

intensidad admisible, para distintas resistividades térmicas del terreno:

Seccion del Resistividad térmica del terreno,
Tipo de instalacidn conductor K.m/W
mm? 080910 (15|20]25
.
240 1.1511.121.10(1.00(0.92|0.86
Cables en interior de tubaos 200 116/1.13/1.10/1.00(092]0.26
enterrados 630 1.17|1.14[1.11]1.00] 092|086

La resistividad térmica del terreno depende del tipo de terreno y de su hur[

aumentando cuando el terreno esta mas seco, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Resistividad térmica | Naturaleza del terreno v

del terreno (K.m/W) grado de humedad
0.40 Inundado
0,50 Muy himedo
0.70 Humedo
0.85 Poco humedo

| 1.00 Seco |
1.20 Arcilloso muy seco
1.50 Arenoso muy seco
2.00 De piedra arenisca
2.530 De piedra caliza
3.00 De piedra granitica

=>» Por distancia entre ternos de cables unipolares agrupados bajo tierra

En la siguiente Tabla, se indican los factores de correccion que se deben aplicar, segiin

el nimero de ternos de cables unipolares y la distancia entre ternos:

Tipo de Separacion de Numero de ternas de la zanja
mstalacion los temos 4 5 6 7 ] 9 10
En contacto

_ 080070064 060|057 |0540,52|0,50/(049
(d=0 cm)

Cables d=02m |[083/075]0.70]|0.67|064]0.62|0,60]|0.59]0.58
bajo tubo d=04m |[087|080|0.77]|0.74[0,72]0.,71|0,70|0.,69 | 0.68
d=06m [089|083|081)0.79[0.78)077]0,76]|075| -
d=08m [090|086|084|082|081| - - - -

]
¥

[/ 77777777777

ol @ e

=> Para profundidades de la instalacion distintas de 1metro
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En la Tabla siguiente, se indican los factores de correccion que deben aplicarse para

profundidades de instalacion distintas de 1 m (cables con aislamiento seco hasta 18/30 kV):
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ANEJQO N°1.- Calculos Justificativos Grupo berdla

Profundidad Cables hajo tubo de seccign
(m) <185 mm* =185 mm-

0,50 1.06 1.08

060 1.04 1.06

| 0.50 1.02 1.03

I.00 100 1.00

1,25 0.98 0.98

1,50 0.97 0.96

1,75 0.96 0.95

2,00 0.95 0.94

2,50 0.93 0.92

3.00 0.92 0.91

No deberd instalarse mas de un cable tripolar por tubo. La relacién de didmetros entre

tubo y cable o conjunto de tres unipolares no serd inferior a 1,5. Es conveniente matizar que:

- En tubos de corta longitud. Se entiende por corta longitud, canalizaciones tubulares
que no superen longitudes de 15 m (cruzamientos de caminos, carreteras, etc.). En este caso, si
el tubo se rellena con aglomerados especiales no serd necesario aplicar coeficiente de

correccion de intensidad alguno.

- Tubos de gran longitud. En el caso de una linea con un terno de cables unipolares
por el mismo tubo se utilizaran los valores de intensidades indicados en la Tabla siguiente,
calculadas para una resistividad térmica del tubo de 1,5 K.m/W y para un didmetro interior del

tubo superior a 1,5 veces del diametro equivalente de la terna de cables unipolares.

Tipo de aislamiento

XLPE HEPR

240 320 345
630 335 588

Seccion (mm°)

Si se trata de una agrupacion de tubos, la intensidad admisible dependera del tipo de
agrupacion empleado y variara para cada cable o terna seglin esté colocado en un tubo central o

periférico, en funcidn de los coeficientes aplicables en funcidn de la temperatura y resistividad
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térmica del terreno y profundidad de la instalacion:
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

2. Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores

En la siguiente Tabla, se indica la intensidad maxima admisible de cortocircuito en los *-‘:-,,i:fg,'!
O e

conductores, en funcion de los tiempos de duracion del cortocircuito.

Estas intensidades se han calculado segin Norma UNE 21192, considerando como
temperatura inicial 6i, las temperaturas maximas en servicio permanente indicadas en la Tabla
del apartado 3.4.1, para el aislamiento que nos ocupa (HEPR) 0s y como temperatura final la
de cortocircuito de 250°C, Occ. En el célculo se considerado que todo el calor desprendido
durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en
comparacion con la superficie de disipacion de calor y la duracion del proceso es relativamente

corta (proceso adiabatico).

En estas condiciones:

Donde:
| = corriente de cortocircuito, en amperios
S = seccion del conductor, en mm?

K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al

inicio y final del cortocircuito
tcc = duracion del cortocircuito, en segundo

Si se desea conocer la intensidad maxima de cortocircuito para un valor de tcc distinto

de los tabulados, se aplica la formula anterior.

K coincide con el valor de intensidad tabulado para tcc = 1s, para los distintos tipos de

aislamientos (HEPR y XLPE).

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito

correspondiente a una temperatura inicial 01 diferente a la maxima asignada al conductor para ey

servicio permanente 0s, basta multiplicar el correspondiente valor de la Tabla por el factor de ®

correccion,

|f~| 2y
| (6 + ﬁ}

vf"(e ﬁ’)l

Donde 3 = 235 para el cobre y f = 228 para el aluminio.

En la siguiente Tabla, se indican las densidades maximas admisibles de la corriente de
cortocircuito en los conductores de aluminio de los cables aislados con etileno propileno de
alto modulo (HEPR) y polietileno reticulado (XLPE), en funcion de los tiempos de duracion

del cortocircuito, siendo de aplicacion en el caso que nos ocupa el primer caso.

Tipo de AB* Duracion del cortocircuito. tee. en segundos
Aislamiento (K)[01]02]03|05|06([10]15]20]25]3.0

XLPE 160 [298 | 211 (172133 [122( 94 | 77 | 66 | 59 | 54

HEPR 145 [ 281 | 199|162 126|115 89 | 73 | 63 | 36 | 31

AB*= es la diferencia entre la temperatura de servicio permanente y la temperatura de
cortocircuito (Incremento de temperatura 160 6 en °C)
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

3. Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas

B e

En la siguiente Tabla, se indican, a titulo orientativo, las intensidades admisibles en las

pantallas metdlicas, en funcion del tiempo de duracion del cortocircuito.
Esta Tabla corresponde a un proyecto de cable con las siguientes caracteristicas:

v’ Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diametro, colocada superficialmente

sobre la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos).
v Cubierta exterior poliolefina (Z1).

v Temperatura inicial pantalla: 70°C para aislamientos XLPE y 85°C para

aislamientos en HEPR.
v Temperatura final pantalla: 180°C, para todos los aislamientos.

Se supone en el célculo que las temperaturas iniciales de las pantallas son 20°C

inferiores a la temperatura de los conductores.

El célculo se ha realizado siguiendo la guia de la Norma UNE 211003, aplicando el
método indicado en el documento UNE 21192.
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Aislamiento Seccig}n Duracion en se ﬂdf}s

mm- 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2, 2.5 3.0

LEPR 16 608 | 438 | 358 | 287 | 212 | 1,72 | 159 | 141 | 1.32
25 B4o | 6.85 | 485 | 449 | 332 | 277 | 249 | 2,12 | 2.01

X1 PE 16 608 | 438 | 358 | 287 | 212 | 1.72 | 159 | 141 | 1.32
25 8B40 | 6.85 | 485 | 449 | 332 | 277 | 249 | 2,12 | 2.01
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ANEJO N°1.- Calculos Justificativos

CONCLUSION

Con este anejo se da una informacion detallada de los calculos eléctricos de la linea 'f_-';:::'«r'

s

proyectada, ajustandose todo ello a las normas particulares de i-DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES, S.A.U., asi como a los Proyectos Tipo, que obran en poder de la Junta de

Extremadura y del Ministerio de Industria.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a la obra consistente en 3

modificaciéon del punto de conexion de la alimentacion del CT “Poblado Valdecafia: ]
N°140505120 que actualmente se alimenta desde el apoyo 9006 de la LAMT “Tunel de Belvis”
de la ST 'CH Valdecafias', el cual se encuentra en mal estado e inaccesible; pasando a ser

alimentado desde el apoyo 9005-1 de la misma.

La obra se llevara a cabo en terrenos de titularidad privada (comunidad de
propietarios), seguin RBD y planos adjuntos, en el Poblado Valdemoreno (Ref. Catastral
5464001TK7056S), en el Término Municipal de Valdecaias de Tajo, en la provincia de

Caceres.

2. PROPIEDAD. AUTOR. DIRECTOR DE OBRA

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a peticién de la propiedad de
Iberdrola Distribucién Eléctrica, S.A. con domicilio en C/ Periodista Sanchez Asensio, 1 de
Caceres (Caceres)

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos
correspondientes al Proyecto de Ejecucion de las obras redactado por el ingeniero técnico
industrial Alonso Barroso Barrena.

El ingeniero de direccion de las obras sera el mismo que el autor del presente Estudio

de Seguridad y Salud.

3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Para la realizacion de la obra descrita en la memoria, se dan los siguientes supuestos:

» El presupuesto de ejecucion por contrata, incluido en el proyecto, es inferior a

450.759,08 €

* La duracion estimada es superior a 30 dias laborables, empledndose en momentos

alguno a més de 20 trabajadores simultaneamente.
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* El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

trabajo del total de los trabajadores, es inferior a 500 dias hombre.

« Las obras no comprenden la construccion de tineles, galerias, condudéi&mDO
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

Por lo tanto, y en cumplimiento del R.D. 1627/1.997 de 24 de octubre de 1.997, —

elabora el presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

4. OBJETO

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que puedan
ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los riesgos que
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos.

Asimismo este Estudio Bésico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables en lo referente a la obligacion del
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en
relacion con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccion y
prevencion correspondientes.

En base a este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborara su Plan de
Seguridad y Salud, en el que tendrd en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos

objeto del contrato.

5. CAMPO DE APLICACION
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud es de aplicacion en los trabajos de
construcciéon, mantenimiento y desguace o recuperacion de instalaciones de ‘‘Lineas

Subterraneas”, que se realizan dentro de Distribucion de Iberdrola.
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

6. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1. Aspectos generales

El Empresario o Contratista acreditard ante IBERDROLA, la adecuada formacion y
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevencion y Primeros Auxilios, de
forma especial frente a los riesgos eléctricos y de caida de altura.

La Direccion Facultativa comprobara que existe un plan de emergencia para atencion
del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales
adecuados.

La direccion y teléfonos de estos servicios deberd ser colocada de forma visible en
lugares estratégicos de la obra.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en
cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederan a planificar los trabajos de
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de proteccion a tener en

cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido.

6.2. Identificacion y evaluacion de riesgos

En funcién de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se
indican los riesgos mas comunes, sin que su relacion sea exhaustiva.

La descripcion e identificacion general de los riesgos indicados amplia los
contemplados en la Guia de referencia para la identificacién y evaluacién de riesgos en la

Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:

INFORMACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS INSTALACIONES
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

1) Caida de personas al mismo nivel: Este
riesgo puede identificarse cuando existen

en el suelo obstidculos o sustancias que
pueden provocar una caida por tropiezo o -

resbalon.

Puede darse también por desniveles del .
. agua, etc.).

terreno, conducciones o cables, bancadas o

tapas sobresalientes del terreno, por restos °
* del pie.
sin buen asentamiento, pequeflas zanjas y -

de materiales varios, barro, tapas y losetas

hoyos, etc.

1. Caidas por deficiencias en el suelo.
2. Caidas por pisar o tropezar con objetos en
el suelo, pequefios desniveles, zanjas, hoyos,

- 3. Caidas por existencia de vertidos o liquidos.
- 4. Caidas por superficies en mal estado por

condiciones atmosféricas (heladas, nieve,

5. Resbalones/tropezones por malos apoyos

. 1. Formacion e informacion del personal.

. 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo.

- 3. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. 4. Integracién de la seguridad en trabajo

. 5. Inspecciones de trabajo, Partes de Observacion de

. Anomalias y mantenimiento.

" 6. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

+ Colectiva.

2) Caida de personas a distinto nivel: -
Existe este riesgo cuando se realizan .
trabajos en zonas elevadas en instalaciones .
que, en este caso por construccidon, no
cuenta con una proteccion adecuada como °
- 5. Caidas desde tejados y muros.

barandilla, murete, antepecho, barrera, etc.,

esta situacion de riesgo esta presente en los -
accesos a estas zonas. Otra posibilidad de .
existencia de este riesgo lo constituyen los *
- 9. Caidas desde apoyos metalicos.

- 10. Caidas desde torres metalicas de

. transporte.

- 11. Caidas desde estructuras, pérticos, graas,
_etc.

- 12. Caidas de lo alto de equipos:

- transformadores de potencia, torres de

- refrigeracion, bacas de vehiculos,...

huecos sin proteccion ni sefializacion,
existentes en pisos y zonas de trabajo.

1. Caidas por huecos.

2. Caidas desde escaleras portatiles.

3. Caidas desde escaleras fijas.

4. Caidas desde andamios y plataformas
temporales.

6. Caidas por desniveles, zanjas, taludes, etc.
7. Caidas desde apoyos de madera
8. Caidas desde apoyos de hormigén.

. 9. Prescripciones de Seguridad de AMYS para trabaj
" mecénicos y diversos.
* 10. Procedimientos para trabajos en altura.

- 1. Formacion e informacién del personal.

. 2. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

- 3. Inspeccioén y mantenimiento de equipos empleados.

" 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

. 5. Solidez, resistencia y estabilidad en los medios

. empleados.

" 6. Caminos de andadura, lineas de seguridad.

* 7. Escaleras con sistema de apoyo y amarradas en la parte
- superior.

. 8. Comprobaciones previas.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

3) Caidas de objetos: Este riesgo se
presenta cuando existe la posibilidad de
caida de objetos o materiales durante la
ejecucion de trabajos o en operaciones de
transporte y elevacion por medios
manuales o mecanicos. Ademas, puede
presentarse cuando existe la posibilidad de
caida de objetos que se estan manipulando
y se caen de su emplazamiento. Pudiera
darse este riesgo como consecuencia de
trabajos en lo alto de los apoyos o de una
estructura realizados por personal ajeno al
considerado aqui.

. 1. Caidas por manipulacién manual de objetos
. y herramientas.

- 2. Caidas de elementos manipulados con

* aparatos elevadores.

- 3. Caidas de elementos apilados (almacén)

. 1. Prohibicién de trabajos en la misma vertical

. 2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

" Colectiva.

- 3. Sefializacion, iluminacidn, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

. Proteccion de zonas de paso inferiores.

. 4. Estudio previo de trabajos y maniobras de movimiento
" de cargas

4) Desprendimientos, desplomes y
derrumbes: Posibilidad de desplome o
derrumbamiento de estructuras fijas o

temporales o de parte de ellas sobre la zona

de trabajo. Con esta denominacion deben
contemplarse la caida de escaleras
portatiles, cuando no se emplean en
condiciones de seguridad, el desplome de
los apoyos, estructuras o andamios y el
posible vuelco de cestas o gruas en la

. 1. Desprendimientos de elementos de montaje
. fijos.

* 2. Desprendimientos de muros.

3. Desplome de muros.

- 4, Hundimiento de zanjas o galerias

elevacion del personal o traslado de cargas. -

También debe considerarse el
desprendimiento o desplome de muros y el
hundimiento de zanjas o galerias.

. 1. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

' Proteccion de zonas de paso inferiores.

- 2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion

- de Anomalias y mantenimiento.

. 3. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se
provoquen lesiones derivadas de choques o
golpes con elementos tales como partes
salientes de maquinas, instalaciones o
materiales, estrechamiento de zonas de
paso, vigas, conductos a baja altura, etc., y

maquinaria con partes en movimiento.

. 1. Choques contra objetos fijos.

. 2. Choques contra objetos moviles.

- 3. Golpes por herramientas manuales.
+ 4. Golpes por herramientas portatiles
- eléctricas.

. 5. Golpes por otros objetos

los derivados del manejo de herramientas y .

. 1. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
. zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 2. Condiciones de orden y limpieza en lugar de trabajo

- 3. Comprobaciones previas.

- 4. Prescripciones de Seguridad de AMY'S para trabajos

. mecanicos y diversos

6) Maquinaria automotriz y vehiculos
(dentro del centro de trabajo):
Posibilidad de un accidente al utilizar
maquinaria/vehiculos o por atropellos de
éstos dentro del lugar de trabajo.

1. Atropello de peatones.

2. Choques y golpes entre vehiculos

3. Choques y golpes contra elementos fijos.
4. Vuelco de vehiculos.

5. Caida de cargas.

1. Formacion e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Senalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
zonas de trabajo y de paso.

|
]
i

7) Atrapamiento: Posibilidad de sufrir una
lesion por atrapamiento o aplastamiento de
cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de maquinas o entre objetos, piezas o
materiales.

- 1. Atrapamiento por herramientas manuales.
. 2. Atrapamiento por herramientas portatiles
. eléctricas.

- 3. Atrapamiento por maquinas fijas.

- 4. Atrapamiento por objetos

- 5. Atrapamiento por mecanismos en

. movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

. 2. Senalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 4. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas.
- 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

8) Cortes: Posibilidad de lesion producida
por objetos cortantes, punzantes o
abrasivos, herramientas y utiles manuales,
maquinas-herramientas, etc.

1. Cortes por herramientas portatiles
eléctricas.

2. Cortes por herramientas manuales.
3. Cortes por maquinas fijas.

4. Cortes por objetos o superficies.

1. Formacién e informacion del personal para el empleo
de determinadas maquinas, equipos o herramientas.
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

9) Proyecciones: Posibilidad de que se
produzcan lesiones por piezas, fragmentos
0 pequefias particulas de material
proyectadas por una méaquina, herramienta
0 accion mecanica. Incluye, ademas, las

- 1. Impacto de fragmentos o particulas solidas
. 2. Proyecciones liquidas.

. (Se excluyen las proyecciones provocadas por .

" arco eléctrico)

proyecciones liquidas originadas por fugas, -

escapes de vapor, gases licuados

- 1. Formacidn e informacion del personal para el empleo
. de determinadas maquinas, equipos o herramientas.

2. Sefializacion, iluminacidn, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

10) Contactos Térmicos: Posibilidad de
quemaduras o lesiones ocasionados por
contacto con superficies o productos
calientes o frios

1. Contacto con fluidos o sustancias calientes
o frias.

2. Contactos con focos de calor o frio

3. Contacto con proyecciones calientes o frias

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2 Senalizacion de las zonas de riesgo.

3. Uso Equipos de Protecciéon Individual y Colectiva

11) Contactos quimicos: Posibilidad de
lesiones producidas por contacto con
sustancias agresivas o afecciones
motivadas por presencia de éstas en el
ambiente.

- (Pueden provocar accidentes de trabajo)

- 1. Contacto con sustancias corrosivas.

. 2. Contacto con sustancias

" irritantes/alergizantes

- 3. Otros contactos con sustancias quimicas.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo

- de determinadas sustancias, maquinas, equipos o

. herramientas.

- 2. Senalizacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de
" zonas de trabajo y de paso.

- 3. Inspecciones de instalaciones, Partes de observacion de

. Anomalias y mantenimiento.
. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
" Colectiva

12) Contactos eléctricos: Posibilidad de
lesiones o dafio producidos por el paso de
corriente por el cuerpo.

1. Contactos directos.
2. Contactos indirectos.
3. Descargas eléctricas (inductiva/capacitiva)

1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
614/2001.
2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de

2l

las distancias de seguridad a mantener en los distint
niveles de tension en que trabajen.

VISAD

CQGITI

3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en}
instalaciones eléctricas de IBERDROLA.

en instalaciones eléctricas de AMYS.
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4. Prescripciones de seguridad para trabajos y manioprag/e
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

13) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones
o dafio producido por quemaduras en caso
de arco eléctrico.

- 1. Arco eléctrico.
. 2. Proyecciones por arco eléctrico.

- 1. Personal con la Formacion indicada en el Real Decreto
. 614/2001.

. 2. Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de
" las distancias de seguridad a mantener en los distintos

- niveles de tension en que trabajen.

- 3. Cumplimiento de Procedimientos para trabajos en

. instalaciones eléctricas de IBERDROLA

. 4. Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras
' en instalaciones eléctricas de AMYS

14) Sobreesfuerzos: Posibilidad de
lesiones musculo-esqueléticas al
producirse un desequilibrio acusado entre
las exigencias de la tarea y la capacidad
fisica.

Puede darse en el trabajo sobre estructuras,
en situaciones de manejo de cargas o
debido a la posicion forzada en la que se
debe realizar en algunos momentos el
trabajo.

- 1. En el manejo de equipos o herramientas

. manuales en posiciones forzadas.

. 2. En el manejo de maquinas herramientas y
" herramientas portatiles.

* 3. En el manejo de cargas.

- 4. En el accionamiento de elementos de

. maniobra de instalaciones: palancas,...

. 5. Obligado por mecanismos en movimiento.

- 1. Formacion e informacion del personal para el empleo
. de determinadas méaquinas, equipos o herramientas.

. 2. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
" zonas de trabajo y de paso y mantenimiento de viales.

* 3. Estudio previo de maniobras de movimiento de cargas
-y apoyo siempre en superficies estables.

. 4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

. Colectiva.

|
]
i

15) Explosiones: Posibilidad de que se
produzca una mezcla explosiva del aire
con gases o sustancias combustibles o
sobrepresion de recipientes a presion

1. Atmosferas explosivas
2. Maquinas, equipos o botellas.
3. Deflagraciones

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas sustancias, maquinas, equipos o
herramientas.

2. Actuacion en lugares con posible presencia de
atmosferas inflamables segun Procedimientos de
IBERDROLA
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

16) Incendios: Posibilidad de que se
produzca o se propague un incendio como
consecuencia de la actividad laboral y las
condiciones del lugar de trabajo.

" inflamables.

- 3. Foco de ignicion.

- 4. Atmosfera inflamable.

- 5. Proyecciones de chispas.

. 6. Proyecciones de particulas calientes

" (soldadura).

- 7. Llamas abiertas.

- 8. Descarga de electricidad estatica.
. 9. Sobrecarga de la red eléctrica.

- 1. Acumulacion de material combustible.
. 2. Almacenamiento y trasvase de productos

- 1. Formacio6n e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

" determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables segiin Procedimientos de

- IBERDROLA

" 3. Sefializacion, iluminacién, delimitacion, proteccion de
- zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento. Empleo de Equipos de
. Proteccion Individual y Colectiva

- 5. Dimensionado de instalaciones y protecciones

- electricas

17) Confinamiento: Posibilidad de
quedarse recluido o aislado en recintos
cerrados, o de sufrir algun accidente como
consecuencia de la atmosfera respirable en

dicho recinto.

. oxigeno.

fluidos.

. 1. Recintos cerrados con atmoésferas bajas en

- 2. Recinto cerrado con riesgo de puesta en
- marcha accidental de elementos moviles o

- zonas de trabajo y de paso.
. 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observaclot |ISAD
. de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
* Colectiva

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de

- determinadas sustancias, maquinas, equipos o

- herramientas.

. 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

- atmosferas inflamables segiin Procedimientos de

- IBERDROLA

* 3. Sefializacion, iluminacion, delimitacidn, proteccion de

CQGITI
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

18) Agresion de animales: Posibilidad de
nidos de avispas o bien las complicaciones
debidas a mordeduras, picaduras,
irritaciones, sofocos, alergias, etc.,
provocadas por vegetales o animales,
colonias de los mismos o residuos debidos
a ellos y originadas por su crecimiento,
presencia, estancia o nidificacion en la
instalacion.

Igualmente los sustos o imprevistos por
esta presencia, pueden provocar el inicio
de otros riesgos.

. 2. Alergias

. 3. Zonas de coexistencia de las instalaciones
" con animales sueltos.

- 4. Zonas de maleza o boscosas.

- 1. Existencia de insectos en oquedades o cajas. - 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y zonas.

. 2. Empleo de ropa de trabajo y Equipos de Proteccion

" Individual y Colectiva

19) Sobrecarga térmica: Posibilidad de
dafio por permanencia en ambiente con
calor o frio excesivo. Este riesgo se evaliia
por mediciones de diferentes tipos de
temperatura (seca, himeda, etc.,)

- 1. Exposicion prolongada al calor

. 2. Exposicion prolongada al frio

. 3. Cambios bruscos de temperatura
" 4. Estrés térmico.

+ 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

. en determinadas instalaciones y para el empleo de equipos
. de proteccion

* 2. Limitar el tiempo de exposicion segun las tablas

- WBGT y los criterios de TLVs.

- 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva

20) Ruido: No con la posibilidad de
producir pérdida auditiva, con excepcion
del disparo de los interruptores neumaticos
antiguos que pueden dar niveles superiores
alos 120 dB (A).

Consideramos el riesgo que pueda
presentar para personal no habituado, el
procedente de las maniobras habituales de
la instalacion y los sonidos de sirenas de
aviso, que pueden producir reacciones
imprevistas en caso de no estar
informados.

1. Disparo de interruptores neumaticos.
2. Mantenimiento y prueba de
motogeneradores.

3. Sirenas de aviso

4. Trabajos con maquinas de abrasion o
arranque de viruta.

1. Formacién e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas maquinas, equipos o herramientas.

VISAD

CQGITI
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

21) Vibraciones: Posibilidad que se
produzcan lesiones por exposicion
prolongada a vibraciones mecanicas. Este
riesgo se evaliia mediante medicion y
comparacion con valores de referencia

1. Exposicion a vibraciones (martillos
neumaticos, vibradores de hormigon, etc)

1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

22) Radiaciones no ionizantes:
Posibilidad de lesion por la accion de
radiaciones no ionizantes

1. Exposicion a radiacion no ionizante
ultravioleta (soldadura)

2. Exposicion a radiacion no ionizante
Infrarroja.

3. Exposicion a radiacion visible o luminosa.

1. Formacioén e informacion del personal para el trabajo
en determinadas instalaciones y para el empleo de
determinadas, maquinas, equipos o herramientas.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual.

23) Ventilacion: Posibilidad de que se
produzcan lesiones como consecuencia de
la permanencia en locales o salas con
ventilacion insuficiente o excesiva por
necesidad de la actividad. Este riesgo se
evalua mediante medicion y comparacion
con los valores de referencia.

- 1. Ventilacion ambiental insuficiente.

. 2. Ventilacion excesiva (zonas de ventilacion
. forzada, etc.)

- 3. Condiciones de ventilacion especiales.

- 4. Atmosferas bajas en oxigeno.

- 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
. en determinadas instalaciones y para el empleo de

. determinadas sustancias, maquinas, equipos o

" herramientas.

- 2. Actuacion en lugares con posible presencia de

. atmosferas inflamables segiin Procedimientos de

. IBERDROLA

. 3. Senalizacidn, iluminacion, delimitacion, proteccion de
* zonas de trabajo y de paso.

- 4. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observacion
. de Anomalias y mantenimiento.

. 5. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y

- Colectiva.

24) lluminacion: Posible riesgo por falta
de o insuficiente iluminacion, reflejos,
deslumbramientos, etc

1. [luminacién ambiental insuficiente
2. Deslumbramientos y reflejos

1. Sefializacion, iluminacion, delimitacion, proteccion de

zonas de trabajo y de paso.

2. Inspecciones de instalaciones, Partes de Observac on/ISAD

CQGITI

de Anomalias y mantenimiento.

3. Empleo de iluminacién portatil

4. Empleo de Equipos de Proteccion Individual y
Colectiva

ooib
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DEFINICION DE LOS RIESGOS

SITUACIONES DE RIESGO TIPICAS

MEDIDAS DE PREV!ENCION Y PROTECCION
BASICAS

25) Agentes quimicos: Posibilidad de

. Exposicion a sustancias asfixiantes

. 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo

|
]
i

lesiones o afecciones producidas por la . 2. Exposicion a sustancias toxicas . en determinadas instalaciones y para el empleo de
exposicion a sustancias perjudiciales para - 3. Exposicion a atmosferas contaminadas - determinadas sustancias quimicas.
la salud. . * 2. Seguir las indicaciones de la Ficha de Seguridad del

- producto

. 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
26) Agentes bioldgicos: Riesgo de lesiones | 1. Exposicion a agentes bioldgicos 1. Formacion e informacion del personal para el trabajo
o afecciones por la exposicion a 2. Calidad del aire y el agua en determinadas instalaciones y para el empleo de
contaminantes bioldgicos. determinados agentes biologicos.

2. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
27) Carga Fisica: Posibilidad de carga 1. Movimientos repetitivos 1. Formacion e informacion del personal sobre el
fisica al producirse un desequilibrio ligero | 2. Espacios de trabajo manejo manual de cargas
entre las exigencias de la tarea y a la 3. Condiciones climaticas exteriores 2. Utilizacion de medios de elevacion mecanicos.
capacidad fisica del trabajador. 4. Carga estatica 3. Empleo de Equipos de Proteccion Individual
5. Carga dinamica
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6.3. Medidas de Prevencion y Proteccion general

A continuacion se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en I

trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo especifico, ya que estas son funcic¢
de los medios empleados por el Empresario o Contratista.

Con caracter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo
el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento:

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, segin Normativa vigente relativa a
equipos y medios de seguridad colectiva.

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en movimiento.

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la
realizacion de los trabajos en altura con riesgo minimo.

- Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos
a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para
asegurarlas.

- El personal debe tener la informaciéon de los riesgos y la formacion necesaria para
detectarlos y controlarlos.

- Reconocer la instalacion antes del comienzo de los trabajos, identificando, sehalizando
y protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hard de forma conjunta con el
personal de Iberdrola.

- Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalacion en tension.

- Acotar la zona de trabajo de forma que se prohiba la entrada a todo el personal ajeno y
velar por que todo el personal respete la limitacion de acceso a zonas de trabajo ajenas.

- Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder.

- Balizar, sefalizar y vallar el perimetro de la zona de trabajo, asi como puntos singulares
en el interior de la misma.

- Informar a todos los participantes en el trabajo de las caracteristicas de la instalacion,
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aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal.
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

tension de la instalacion.

- Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportaran siempre en
posicion horizontal, a una altura inferior a la del operario.

- No se emplearan escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de
material aislante.

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos.

- Atirantar o arriostrar los apoyos y verificar su estado de conservacion y empotramiento
antes de acceder al mismo o variar las tensiones mecanicas soportadas.

- Los trabajos en altura deben ser realizados por personal formado y equipado con los
equipos de proteccidon necesarios.

- En relacion a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciacion de
su posible presencia en base a las caracteristicas biogeograficas del entorno, al periodo anual, a
las condiciones meteoroldgicas y a las posibilidades que elementos de la instalacion pueden

brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.).

Ropa de trabajo:

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del Empresario o
Contratista. En trabajos en tension, tanto en alta como en baja, y para la realizacion de
maniobras en lineas y centros de transformacion o de reparto, en alta tension, se debera

disponer de ropa ignifuga.

Equipos de proteccion.
Se relacionan a continuacion los equipos de proteccion individual y colectiva de uso mas
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberd seleccionar

aquellos que sean necesarios segun el tipo de trabajo.

Equipos de proteccion individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

correspondientes:
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* Casco de seguridad

* Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.
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* Guantes de protecciéon mecénica.

* Pantalla contra proyecciones.

* Gafas de seguridad.

* Cinturon de seguridad para trabajos en altura.

* Discriminador de baja tension.

* Equipo contra caidas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.).

* Cinturdn portaherramienta.

Protecciones colectivas

» Senalizacion: cintas, banderolas, etc.

Cualquier tipo de proteccion colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de
forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta o Baja

Tension, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y caracteristicas de las

instalaciones.

Dispositivos y protecciones que eviten la caida del operario tanto en el ascenso y
descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: linea de seguridad,

doble amarre o cualquier otro dispositivo o protecciéon que evite la caida o aminore sus

consecuencias: redes, aros de proteccion,...

Equipo de primeros auxilios y emergencias:

¢ Botiquin con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada
designada por la Empresa Contratista. En este botiquin debe estar visible y actualizado

el teléfono de los Centros de Salud mas cercanos asi como el del Instituto de

Herpetologia, centro de Apicultura, etc.

¢ Se dispondra en obra de un medio de comunicacion, teléfono o emisora, y de un

cuadro con los numeros de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o

de otro tipo.

Equipo de proteccion contra incendios:

¢ Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, seglin la leg

normativa vigente.

seycex
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6.4. Caracteristicas generales de la obra A
. | | | R

En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, I: ﬁ%ﬁ:{*

[m] P o

diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionad:

antes del comienzo de las obras.

6.4.1. Descripcion de la obra y situacion.
La situacion de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el resto de
documentos que forman parte del proyecto del que forma parte el presente Estudio Bésico de

Seguridad y Salud.

6.4.2. Suministro de energia eléctrica.

El suministro de energia eléctrica provisional de obra serd facilitado por la Empresa
constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios.

Todos los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas

portatiles, contaran con proteccion térmica y diferencial adecuada.

6.4.3. Suministro de agua potable.
El suministro de agua potable serd a través de las conducciones habituales de suministro
en la region, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondran de los medios

necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra.

6.4.4. Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios, siempre que asi se
acuerde en la reunion inicial.

En caso necesarios y si fuera posible, las aguas fecales se conectardn a la red de
alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su evacuacion o traslado

a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente.

6.5. Comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo y Libro de Subcontratacion.

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Antes del comienzo de los trabajos se debera comunicar la apertura del Centro de

Trabajo por los Contratistas de la obra en aquellas obras en las que sea aplicabl¢ gfKealH
Decreto 1627/1997. COGITI

003697656178

o~  PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECARAS" N°14050512¢-nEsDEERES
seucex APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST ‘CH VALDECARAS JER€0T024/25
DE VALDECARIAS DE TAJO (CACERES)








ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

tengan subcontratas.

6.6. Medidas de seguridad especificas para cada una de las fases mas comunes en
los trabajos a desarrollar.

En el Anexo a este documento se indican con caracter general los posibles riegos
existentes en la construccién, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones,
retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de proteccion a

adoptar para eliminarlos o minimizarlos.
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

7.1. Normas Oficiales

Entre las disposiciones legales de aplicacion para la realizacion de los trabajos, tenienc

también en cuenta las instalaciones donde se realizan, se destaca:

v' Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables.

v' Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales.

v Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion y Reales Decretos que la desarrollen.

v' Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley Omnibus.

v Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

v' RD 1109 /2007 por el que se desarrolla la ley de subcontratacion.

v Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

v Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

v' Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion,... de instalaciones de energia eléctrica.

v Decreto 842/2002 de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tension junto con las instrucciones técnicas complementarias.
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v Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion, y las

Instrucciones Técnicas Complementarias. VISADO
v" RD 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las $bralOTl

construccion.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 604/2006 por el que se modifica el RD 39/1997

Real Decreto 485/1997 ....en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajc

AR NERN

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones minimas de seguridad y salud en

los lugares de trabajo

<\

Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulacion manual de cargas que entrafie

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

v" Real Decreto 773/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
proteccion personal.

v Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

v Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el RD1215/1997 sobre equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

v Real Decreto 216/1999, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo
de los trabajadores en el &mbito de las empresas de trabajo temporal.

v" Convenios colectivos sectoriales de aplicacion a los trabajos como pueden ser el de la
construccion y el de siderometalurgia.

v" Se cumplira cualquier otra disposicion actualmente en vigor o que se promulgue sobre

la materia durante la vigencia del contrato, que afecte a las condiciones de prevencion

en los trabajos.

7.2. Normas Iberdrola

Estas normas tienen caracter obligatorio para todo tipo de trabajos:

v’ Prescripciones de Seguridad para trabajos mecanicos y diversos de AMYS.

v" MO 07.P2.02 “Plan de coordinacion de actividades empresariales en materia de
prevencion de riesgos laborales de Iberdrola Distribucion, S.A.”.

v' MO 07.P2.15 “Modelo de Gestion de la Prevencion”.

v" MO 07.P2.18 “Identificacion de trabajadores”.
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v" MO 07.P2.20 “Procedimiento de bonificaciones y penalizaciones a contratistas en
prevencion de riesgos laborales”.

v' MO 07.P2.28 “Comunicacion, notificaciéon documentada e investigacion de afcMbmeP O
COGITI

laborales en Distribucion”.

Para los trabajos de tipo eléctrico:
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AMYS.

Cuando se trate de trabajos realizados mediante técnicas de trabajos en tension (TET):

v" Instrucciones generales para la realizacion de trabajos en tension de AMY'S.

Para los trabajos a realizar en instalaciones de Alta Tension o EN SU PROXIMIDAD, segln
los que sean de aplicacion:

v" MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecucion de trabajos sin tension en
instalaciones de alta tension".

v MO 07.P2.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotacion de
instalaciones de alta tension".

v" MO 07.P2.05 "Procedimiento para la Autorizacion y coordinacion de trabajos en el
interior del recinto de las instalaciones de alta tension en explotacion".

v' MO 07.P2.06 “Trabajos de tala y poda de arbolado en la proximidad de lineas aéreas de
alta tension”.

v" MO 07.P2.07 “Procedimiento para la realizacion de trabajos de proteccion anticorrosiva
en lineas aéreas de Alta Tension y Subestaciones Transformadoras™.

v' MO 07.P2.11 “Sefializaciéon y delimitacion de zonas de trabajo para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de AT mantenidas por upls”.

v" MO 07.P2.12 “Senalizacion y bloqueo de elementos de maniobra y delimitacion de
zonas de Trabajo en instalaciones de AT de lineas y CT’s”.

v’ MO 07.P2.13 “Procedimiento de comunicacién entre los Centros de Control y el
personal de Operacion Local para la realizacion de maniobras en la red eléctrica de
Distribucion”.

v" MO 07.P2.30 “Identificacion de riesgos de instalaciones, Visita previa a la ejecucion de
trabajos con descargo, y STAR”.

v MO 07.P2.32 “Desplazamientos por el parque y maniobras locales en subestaciones de
exterior. Medidas frente al riesgo eléctrico”.

v" MO 07.P2.33 “Sefializacion de seguridad para centros de transformacion”.
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Como pautas de actuacion en los trabajos en altura, posible presencia de gas y en el nfaggjgdeqH O

equipos que contengan PCB: COGITI
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v MO 07.P2.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmosferas inflamablem; s

asfixiantes y/o toxicas”.

v' MO 07.P2.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos horizontales ¢
apoyos de lineas eléctricas”.
v" MO 07.P2.10 “Cooperacion preventiva de actividades con Empresas de Gas”.
v' MO 07.P2.14 “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en
estructuras de parques de subestaciones”.
v" MO 07.P2.16 “Manipulacion de equipos que contengan PCB”.
v' MO 07.P2.21 “Procedimiento de actuacion ante emergencias en el CAT”.
En todo tipo de trabajos habra que tener en cuenta, en la medida que sean de aplicaciéon al
trabajo, situacion o tipo de instalacion, lo indicado en:
v" MO 07.P2.17 “Plan General de actuacion para ST's y STR's”.
v' MO 07.P2.26 “Sefializacion de seguridad para ST- STR”.
Para el mantenimiento de los equipos de trabajo se pueden atener a lo indicado en:

v" MO 07.P2.34 “Mantenimiento de medios de trabajo y vehiculos en Distribucion”.

En general se observarda lo indicado en los Manuales de Organizacion (MO), en los
Manuales Técnicos (MT) y en las Normas (NI) de Iberdrola, que afecten a las actividades
desarrolladas, materiales, equipos o instalaciones relacionados con los trabajos objeto del
contrato.

Los documentos existentes y las versiones actualizadas serdn comprobados por el

Empresario en el Portal del Proveedor.

7.3. Previsiones e informaciones ttiles para trabajos posteriores

Entre otras se debera disponer de:

* Instrucciones de operacion normal y de emergencia.

* Sefalizacion clara de mandos de operacion y emergencia.

* Dispositivos de proteccion personal y colectiva para trabajos posteriores de

mantenimiento.
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* Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.

VISADO

COGITI
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ANEXO

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION EN CADA FASE
DEL TRABAJO

Tal y como se cita en el apartado 6.6., en este anexo se indican con caracter general los
posibles riegos existentes en la construcciéon, mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de
instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de
proteccion a adoptar para eliminarlos o minimizarlos.

También se incluye un resumen de riesgos, medidas de prevencion y medios de
proteccion para evitarlos o minimizarlos, en algunas de las fases tipicas de algunos trabajos a
desarrollar en este tipo de instalaciones. Se incluyen porque, aunque no se estén realizando este
tipo de trabajos, pueden servir de pauta para la evaluacion de riesgos y la disposicion de
medidas de prevencion y proteccion en un determinado trabajo y lugar cuando en su

proximidad se esté realizando alguna tarea similar a las alli apuntadas.

NOTA.- Cuando alguna anotaciébn sea especifica de mantenimiento, retirada y
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluira dentro de paréntesis, sin perjuicio de que

las demas medidas indicadas sean de aplicacion.
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ANEXO A.-

MANIOBRAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES.
(CREACION Y CANCELACION DE LA ZONA DE TRABAJO, DESCONEXION Y

REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO) 5
>
0
. . . ., ., . . . O
Fase, riesgos y medidas tipo de prevencion y proteccion para evitarlos o minimizarlos. IS
©
Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
1. Maniobras, * Golpes * Coordinar con la Empresa Suministradora
pruebas y puesta | * Heridas definiendo las maniobras eléctricas a 4
en servicio « Caidas de objetos realizar.
« Atrapamientos * Formacion y autorizacion de acuerdo con
(Desconexion y/o el Real Decreto 614/2001. Personal formado &

y con experiencia en el manejo de equipos y

proteccion en el ] !
en este tipo de trabajos.

caso de S
mantenimiento, » Contacto eléctrico directo e ) Cor.1001m1ent0 Cont.r aStad.O de todos 1.0 s
. e trabajadores de las distancias de seguridad a 3
retirada o indirecto en AT y BT. . : .
d e d mantener en los distintos niveles de tension
; esmonjcaje © L. en que trabajen.
instalaciones) * Arco eléctrico en AT y BT. « Conocimiento de los Procedimientos de
* Elementos candentes y Iberdrola a aplicables a los trabajos.
quemadul"as _ ' * Seguir los procedimientos de descargo de
* Presencia de animales, colonias, | instalaciones eléctricas, MO.
ete. e Cumplimiento MO 07.P2.02 al 05.

Preparacion previa de la zona de trabajo por
un Trabajador Cualificado cuando haya
riesgo de AT.

* Procedimientos escritos para los

trabajos en TET — BT

* Aplicar las 5 Reglas de Oro

* Apantallar en caso de proximidad los
elementos en tension.

* Informar por parte del Jefe de Trabajo a
todo el personal, la situacion en la que se
encuentra la zona de trabajo y donde se
encuentran los puntos en tension mas
cercanos.

* Mantenimiento equipos y utilizacion de
EPI’s.

* Adecuacion de las cargas.

* Control de maniobras, Vigilancia
continuada.

* Presencia de Recurso Preventivo si se trata
de trabajos en proximidad de alta tension,
altura o TET en baja tension.

* Dotacion de medios para aplicgr M4 S ADQ
Reglas de Oro COGITI

* Mantenimiento de distancias d§
a partes en tension no protegidag
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

Fase

Riesgos

Medidas tipo de prevencion y

proteccion

etc. frente a posibles riesgos de animales

desprendimientos, ...

x
Q.
[%
€

Realizacion de
maniobras locales
en lineas y
centros de
transformacion

y reparto, en alta
tension, para la
ejecucion del
descargo
correspondiente a
los trabajos a
realizar por su
empresa

* Golpes

 Heridas

* Caidas de objetos

* Atrapamientos

* Caidas de altura

* Sobre esfuerzos

* Deslumbramientos

» Radiaciones no ionizantes

 Contacto eléctrico directo e
indirecto en AT.

 Contacto con elementos candentes
y quemaduras.

* Arco eléctrico en AT.

* Presencia de animales, colonias,
etc.

* Formacion y autorizacion de acuerdo con
el Real Decreto 614/2001. Personal formado
y con experiencia en el manejo de equipos y

en este tipo de trabajos.
* Certificacion por el Empresario
capacitado para la realizacion de

maniobras en alta tension en lineas y centros

de transformacion y de reparto.
* Conocimiento de los Procedimi
Iberdrola a aplicables a los trabaj

» Conocimientos tedricos y practicos del

funcionamiento y maniobra de la

aparamenta de alta tension de este tipo de

instalaciones de acuerdo con las

instrucciones del fabricante y con los MT:
2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 2.23.80,

entre otros.

* Conocimiento contrastado de todos los
trabajadores de las distancias de seguridad a

mantener en los distintos niveles
en que trabajen.

* Mantenimiento equipos y utilizacion de

EPI’s.

* Empleo de ropa ignifuga. Control de
maniobras. Vigilancia continuada.

* Presencia de Recurso Preventiv

de trabajos en proximidad de alta tension,

altura o TET en baja tension.

* Mantenimiento de distancias de seguridad

a partes en tension no protegidas.

de estar
las

4

entos de
0s.

)

P

de tension

0 si se trata
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud

ANEXO B.-

LINEAS SUBTERRANEAS

Riesgos y medios de proteccion para evitarlos o minimizarlos

Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
1. Acopio, carga y * Golpes y heridas * Mantenimiento equipos.

descarga

(Recuperacion de
chatarras)

* Caidas de objetos
* Atrapamientos

* Contacto y arco eléctrico
* Ataques o sustos por
animales

» Adecuacion de las cargas.

* No situarse bajo las cargas.

» Utilizacién de equipos de
proteccion individual y colectiva,
seglin normativa vigente.

* Control de maniobras, vigilancia
continuada.

* Revision del entorno

2. Excavacion,
hormigonado e izado de
apoyos

(Desmontaje de apoyos)

 Caidas al mismo nivel

» Caidas a diferente nivel
* Caidas de objetos

* Golpes y heridas
* Oculares, cuerpos
extrafios

* Desprendimientos
* Riesgos a terceros

* Sobreesfuerzos
Atrapamientos

* Desplome o rotura del
apoyo o estructura

* Contactos Eléctrico

* Orden y limpieza

» Utilizacién de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segiin Normativa vigente

* Entibamiento

* Vallado de seguridad Proteccion
huecos

» Utilizar fajas de proteccion
lumbar

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

* Andlisis previo de las condiciones
de tiro y equilibrio y atirantado o
medios de trabajo especificos

* Control de maniobras y vigilancia
continuada

3. Montaje de armados o
Herrajes

(Desmontaje de

* Caidas desde altura
* Golpes y heridas

* Atrapamientos

* Caidas de objetos

* Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
segun Normativa vigente

* Revision de elementos de
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armados o elevacion y transporte
herrajes) * Desprendimiento de * Dispositivos de control de cargas y
carga esfuerzos soportados
* Rotura de elementos * Control de maniobras y vigilancia
de traccion continuada
* Contactos Eléctricos VISADO
* En los desmontajes, * Revision del entorno COGITI
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ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud o
Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
4. Cruzamientos * Caidas desde altura » Utilizacion de equipos de

+ Caidas de objetos proteccion individual y colectiva,

* Golpes y heridas segun Normativa vigente

* Atrapamientos » Utilizacion de EPI's

* Control de maniobras y vigilancia

continuada
» Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y

* Sobresfuerzos sefalizacion de riesgos

* Riesgos a terceros * Formacion acorde al RD 614/2001

* Contactos Eléctricos. * Colocacion de porticos y

* Eléctrico por caida de protecciones aislantes. Coordinar

conductor encima de otra con la Empresa Suministradora

lineas
5. Tendido de * Caidas desde altura * Acondicionamiento de la zona de
conductores * Golpes y heridas ubicacion, anclaje correcto de las

* Atrapamientos maquinas de traccion.
(Desmontaje de * Caidas de objetos » Utilizacién de equipos de
conductores) proteccion individual y colectiva,

* Vuelco de maquinaria segiin Normativa vigente

* Puesta a tierra de los conductores y
Sefializacion de la misma.
* Riesgo eléctrico » Utilizacion de EPI’s

* Control de maniobras y vigilancia

* Sobresfuerzos continuada
* Riesgos a terceros * Formacion de acuerdo al RD
614/2001

« Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Vigilancia continuada y
sefalizacion de riesgos
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6. Tensado y engrapado | * Caidas desde altura » Utilizacion de equipos de
proteccion individual y colectiva,
(Destensar, soltar o cortar segun Normativa vigente
conductores en el caso de | ¢ Golpes y heridas » Utilizacién de EPI's
retirada o desmontaje de | * Atrapamientos * Control de maniobras y vigilancia
instalaciones) continuada
* Caidas de objetos « Utilizar fajas de proteccion lumbar
* Sobresfuerzos * Vigilancia continuada y
* Riesgos a terceros sefializacion de riesgos
* Analisis previo de las condicibng§SADO
* Desplome o rotura del de tiro y equilibrio y atirantadgo colgiT

apoyo o estructura medios de trabajo especificos
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Grupo berdrola
ANEJO N°2: Estudio Basico de Seguridad y Salud
Fase Riesgos Medidas tipo de prevencion y
proteccion
7. Pruebas y puesta en * Los recogido en Anexo A | « Las indicadas en el Anexo A
servicio
(Mantenimiento,

desconexion y proteccion
en el caso de retirada o
desmontaje de
instalacion)

9. CONCLUSION

En vista del presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se ha realizado un estudio
exhaustivo, junto con el resto de documentos que lo acompafian, de la instalacién objeto del
presente proyecto, se han identificado los posibles riesgos existentes a la hora de la ejecucion

de la obra, asi como una serie de medidas preventivas a adoptar ante esos posibles riesgos.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico Industrial

T.Il_r

-~
o
- o 1

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos

de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segin Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

5- Pliego de Condiciones.

6- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formaré parte

del presupuesto del proyecto.

Asimismo se estard a lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el
que se establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de

construccion y demolicion en la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacion de los mismos,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del tipo de trabajo

ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construccion
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizacion de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos

diversos de embalajes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se produciran, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En efecto, en cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y

reciclar.

La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material se originaran durante
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta

de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biologicos, etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar

los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.- Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de

servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

biologicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y

reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto

un tratamiento especial.

La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea

un residuo en todas las circunstancias. Un material s0lo se considera residuo cuando se ajusta a
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la definicion de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacié

de
VISADO

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. COGITI
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

Clasificacion de los residuos de construccion y demolicion atendiendo a su tratamiento

segin el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico

de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la

Comunidad Autéonoma de Extremadura.

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales
dificultades que plantea su gestion, se establece la siguiente clasificacion, de cara a facilitar a las

Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes ordenanzas:

a) Categoria I: Residuos de construccion y demolicidon, que contienen sustancias peligrosas
segun se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacioén y eliminacioén de

residuos y cuya produccion se realice en una obra de construccion y/o demolicion.

b) Categoria II: Residuos inertes de construccion y demolicion sucio, es aquel no
seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorizacion al presentarse

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.

c) Categoria III: Residuos inertes de construccion y demolicion limpio, es aquel
seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorizacion, y
correspondiente a alguno de los siguientes grupos:

0 Hormigones, morteros, piedras y aridos naturales mezclados.

0 Ladrillos, azulejos y otros ceramicos.

d) Categoria IV: Los residuos comprendidos en esta categoria, seran residuos inertes,
adecuados para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno o con fines
de construccion, y deberan responder a alguna de las siguientes caracteristicas:

0 El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construccion y
demolicién que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la
legislacion sectorial aplicable a determinados materiales de construccion, sean
aptos para su uso en obras de restauracion, acondicionamiento y relleno.

0 Aquellos otros residuos inertes de construccion y demolicion cuando sean

declarados adecuados para restauracion, acondicionamiento y relleno, mediante
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resolucion del organo competente en materia ambiental de la Junta de

Extremadura o del O6rgano competente en materia de minas cuandnw_
& P SADO

restauracion, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividade€OGITI

mineras.
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.- Estimacion de los residuos a generar.

La estimacién se realizara en funcion de la categorias indicadas anteriormente, y

expresadas en Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicion, Rehabilitacion, Reparaciéon o Reforma:

Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.

Obra Nueva:
En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5

a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 27,50 m?
Volumen de residuos (S x 0,10) 2,75 m?
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m?) 0,50 Tn/m?
Toneladas de residuos 1,38 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 5,50 m?

Presupuesto estimado del Proyecto 15.338,81 €

Presupuesto de movimiento de tierras

en proyecto 346,54 € (‘entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes

pesos y volumenes en funcidn de la tipologia de residuo:
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RCDs Nivel I - CATEGORIA IV segiin RD 20/2011

Tn d \Y
g . , Densidad tipo
dEg?i%aélon tedrica del peso por tipologia Toneladas de cada | (entre 1,5y | m?® Volumen
tipo de RDC 0,5) de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde 8,25 1,50 5,50
los datos de proyecto

Resto de RCDs
% Tn d \Y
Evaluacion teérica del peso por Tonelqdas de . .
tipologia de RDC % de | cadatipode | Densidad tipo | m? Volpmen
peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA II segiin RD 20/2011
1. Asfalto 0,010 0,01 1,30 0,01
2. Madera 0,010 0,01 0,60 0,02
3. Metales 0,025 0,03 1,50 0,02
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,015 0,02 0,90 0,02
6. Vidrio 0,005 0,01 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,070 0,10 0,09

RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA III segiun RD 20/2011

1. Arena Grava y otros aridos 1,250 1,72 1,00 1,72
2. Hormigdén 1,500 2,06 1,00 2,06
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos | 0,540 0,74 1,00 0,74
4. Piedra 1,350 1,86 1,00 1,86
TOTAL estimacion 0,750 1,03 6,38

RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA I segun RD 20/2011

1. Basuras 0,001 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,001 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,002 0,00 0,004

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.
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Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del PL'W_n fSADO

Gestion de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetfuasCOGIT!
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.~ Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademds de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su

utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las

mejores condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas
facil su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias
y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la

obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y

de su eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas
de los residuos que se originardn en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion

nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.~ Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas proximos.
La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de

residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.~ El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de

modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.~ La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios

que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
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utilizados como materiales reciclados.
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas
tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

.- Proceso de gestion de residuos solidos, inertes y materiales de construccion.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

= Recepcion del material bruto.

= Separacion de Residuos Orgénicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

= Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

= Separacion de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofés, etc.) para su reciclado.

= Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

= Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

= Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

= Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
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reciclado no utilizado.
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llevar a cabo el proceso descrito. Ademds contard conuna extension, lo suficienterhent
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amplia, para la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos

generados en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto

y en el Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

e Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.

e (Cercado perimetral completo de las instalaciones.
e Pantalla vegetal.

e Sistema de depuracion de aguas residuales.

e Trampas de captura de sedimentos.

e Ftc.

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificacion retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las

condiciones de la Legislacion Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados

en los siguientes:

Proceso de recepcion del material.

Proceso de triaje y de clasificacion

Proceso de reciclaje

Proceso de stokaje

Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
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material a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje

y control en la zona de recepcion
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Proceso de Triaje v clasificacion.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es

enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demads casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o

descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,

siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva
a cabo una doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plésticos, papel y carton asi como fracciones

pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante

deposito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su

posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas

especializadas en cada caso.
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En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las

instalaciones de tratamiento de RSU mas proximas a la Planta. VISADO
COGITI
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,

proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para lastierras de excavacion que sean aptas para su
reutilizaciéon como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado

apto para su uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacién.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositard en el area de
eliminacion, que se ubicard en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irdn rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad

Oportunos.
.- Medidas de segregacion "in situ' previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
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Hormigoén 160,00 T

Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T

Metales 400T

Madera 2,00T

Vidrio 2,00T

Plasticos 1,00 T VISADO
Papel y carton 1,00 T COGITI
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14

de Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + carton + envases, orgéanicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos

externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

x | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion | Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos
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Otros (indicar)

VISADO

COGITI
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ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ' de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales

(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizaciéon principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metéalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la

Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del

poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. (3%
| RCDs Nivel | CATEGORIA 1V segiin RD 20/2011 | g
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad £
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas Restauracion / 3
en el coédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Vertedero 8,25 %
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados Restauracion / 3
en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00 g
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado Restauracion / g
en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Vertedero 0,00 %
\ Resto de RCDs \ S
s
RCD: Naturaleza no pétrea CATEGORIA II segiin RD 20/2011 | | Tratamiento ! Destino | Cantidad | g
2
1. Asfalto o
‘ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ‘ ‘ Reciclado ‘ Planta reciclaje RCD ‘ 0,01 ‘ %
2. Madera £
\ 1702 01 Madera | ‘ Reciclado ‘ Gestor autoriz. RNPs ‘ 0,01 ‘ ;
3. Metales §
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00 >
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 -
17 04 03 Plomo 0,00 =
17 04 04 Zinc Gestor autorizado 0,00 o
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado RNPs 0,00 S
170406 |Estaio 0,00/ | VISADG
170406 | Metales mezclados Reciclado 0,00 | |—=="=
1704 11 Cables distintos a especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00 =
455
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4. Papel
2001 01 Papel Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,00
5. Plastico
170203 Plastico Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,02
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Gestor autorizado
Reciclado RNPs 0,01
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a Gestor autorizado
los del codigo 17 08 01 Reciclado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea CATEGORIA I1I segiin RD 20/2011 | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,43
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 1,29
2. Hormigon
\ 170101 Hormigén ‘ Reciclado / Vertedero ‘ Planta reciclaje RCD ‘ 2,06 ‘
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
1701 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta reciclaje RCD 0,00
170107 Mezclas hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas a especificadas en codigo 170106. Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD 0,00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09
01,02y 03 Reciclado 1,86

VISAD

COGITI
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros. CATEGORIA I segiin
RD 20/2011 Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero |RSU 0,00
2003 01 Mezcla de residuos municipales Planta de reciclaje
Reciclado / Vertedero |RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
1701 06 mezcal de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales Gestor autorizado
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's) Depésito Seguridad RPs 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1703 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla
170410 y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso
1708 01 contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
1709 01 mercurio Deposito Seguridad 0,00
Residuos de construccion y demolicién que contienen
1709 02 PCB's Dep6sito Seguridad 0,00

VISAD
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Otros residuos de construccion y demolicion que g
170903 contienen SP's Depésito Seguridad 0,00 §
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y Gestor autorizado g
17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00 g
Gestor autorizado g
170503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  |RPs 0,00 :§»
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 é
Balastro de vias férreas que contienen sustancias §
17 05 07 peligrosas Deposito / Tratamiento 0,00 2
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Tratamiento 0,00 g
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito / Tratamiento 0,00 E
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00 8
2001 21 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00 =
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento 0,00 §
16 06 03 Pilas botén Depdsito / Tratamiento 0,00 §
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Tratamiento 0,00 S
080111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00 S
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Deposito / Tratamiento 0,00 5
070701 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00 é
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,00 >
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00 U;)
130703 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,00 o
Restauracion / &
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento | Vertedero 0,00 §
3
S
VISADQ

2

[

A =

PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT “POBLADO VALDECARAS" N°140505120 DESDE EL APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA et
seycex ST "CH VALDECARAS', EN EL T.M. DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES) CC01024/25








i*DE

. ., . Grupo [berdrola
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4.- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos i3

debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguira que la
recogida sea mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrd que mover los

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, deberéd asegurarse un adecuado almacenaje y evitar
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y,
ademas, sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar

abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde

depositarlos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de

ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

X | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdon

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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5.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de

residuos”, el cual ha de contener como minimo:

a) Estimacion de los residuos que se van a generar.

b) Las medidas para la prevencion de estos residuos.

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

e) Pliego de Condiciones

f) Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con

otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afos

siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion

de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los
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residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

VISADO

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes: COGIT!

003697656178

& PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECARNAS" N°140505120 DE ERES
seucex APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST CH VALDECARAS', ENJECT®11024/25
DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES)








i*DE

. ., . Grupo [berdrola
ANEJO N°3.- Estudio de Gestion de Residuos

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a un Gestor 3t

de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta
seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se

ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la

Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorizacion o de la eliminacidon de estos residuos no peligrosos en los centros de
produccion, siempre que las Comunidades Autonomas dictaran normas generales sobre cada tipo
de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la

actividad puede quedar dispensada.

Si ¢l no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,

un documento que acredite que €l lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y demas documentacién acreditativa.

.- En todo momento cumplird las normas y o6rdenes dictadas.
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.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones

acerca de la manipulacion de los residuos de obra. VISADO

COGITI
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potencigles dn_:@

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacidn de la obra.
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.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre coémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los

residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores

obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y

normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademads, se puede servir
de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer

otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en

funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada

recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se ¢

para facilitar la correcta separacion de los mismos.
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.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y i

resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos

del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccion y demolicion en obra.

Gestion de residuos de construccion v demolicidon

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus

modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
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Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la 3

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para

que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan
El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, con la ubicacion y condicionado a lo que al respecto
x | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho deposito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos
El depodsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
x | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.
En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF,
teléefono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos.
Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencion y almacenaje de residuos. ISADO
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptara llas COGITI
x | medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la mismo. LS
contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario Ee
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trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
x | evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonomica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
X | mismo se deberd contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdén serdn tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacion y la contaminacidon con otros materiales.

Otros (indicar) VISADO
COGITI
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Definiciones. (Segln articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las

obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los

residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

-~ RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Solidos Urbanos

- RNP, Residuos NO peligrosos

-~ RP, Residuos peligrosos
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6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD's. (Este

presupuesto, formara parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

Segun lo dispuesto en el DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad Auténoma de Extremadura, en su articulo 25 se fijan los
importes minimos, teniendo en cuenta la categoria, segun el articulo 5 del mismo y la cantidad

de residuos de cada categoria que se generara durante el desarrollo de las obras:

> Residuos de categoria I: 1.000 euros/m?
> Residuos de categoria II: 30 euros/m*
> Residuos de categoria III: 15 euros/m?

> Residuos de categoria IV: 7 euros/m?

El importe de la fianza no podra ser inferior al 0,4 % del presupuesto de ejecucion
material de la obra.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los

residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
o Precio gestion en % del
Tipologia RCDs Estimacion | Planta / Vertedero Importe (€) | presupuesto
(m?) / Cantera / Gestor
de Obra
(€/m3)
RCDs Nivel I - CATEGORIA 1V segiin RD 20/2011
Tierras y pétreos de la excavacion | 5,50 | 7,00 | 38,50 0,2777%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,2777%
Resto de RCDs
RCDs Naturaleza Pétrea -
CATEGORIA 111 segiin RD 20/2011 6,38 15,00 95,70 0,6904%
RCDs Naturaleza no Pétrea -
CATEGORIA 11 segiin RD 20/2011 0,09 30,00 2,72 0,0196%
RCDs Potencialmente peligrosos -
CATEGORIA | segtin RD 20/2011 0,00 1000,00 4,28 0,0309%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,4 % del presupuesto de la obra 0,7409%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 55,45 0,4000%
| TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 196,65 | 1,4187%|

Para los RCDs de Nivel I se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras

que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales
de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel II por las categorias

LER (Lista Europea de Residuos segiin Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de
Gestion”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje

conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion
de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.

4. CONCLUSION

Con todo lo expuesto en el presente anejo, asi como en los restantes documentos que se
adjuntan, (Planos y presupuestos), damos una informacion detallada de los elementos que
integran la instalacion, asi como su ubicacidon y caracteristicas, quedando perfectamente

justificada. Todo ello, servira de base para que se proceda a su ejecucion.

Expuesto el objeto y la utilidad de la presente separata proyecto, esperamos se contintie

con las tramitaciones solicitadas.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnice Industrial
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PLAN DE OBRA
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ANEJO N°4: Plan de Obra Grupe berdmola

PROGRAMACION DE LAS OBRAS

A continuacion, desarrollamos un Programa de Trabajos en el que se presenta un

Diagrama de barras de las distintas unidades, para la ejecucion de la obra del proyecto que nos

ocupa.

Para la confeccion del Programa de Trabajos se ha determinado un plazo total de

ejecucion de las obras propiamente dichas de CINCO (5) SEMANAS.

Tras la redaccion del cronograma de ejecucion de las obras, resulta fundamental subrayar
que el periodo comprendido entre la Giltima fecha de obtencion de las autorizaciones emitidas por
los organismos publicos competentes, o en su defecto, la fecha de levantamiento del acta de
ocupacion de los terrenos afectados, hasta la solicitud formal de la autorizacion de puesta en
marcha de las instalaciones, debe ajustarse a los plazos y requisitos establecidos en la normativa

vigente en materia de instalaciones eléctricas.

En este sentido, la autorizacion administrativa de construccion debera contar, conforme a

lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, con un periodo de

validez minimo de 12 meses a fin de garantizar la correcta ejecucion de las actividades

proyectadas dentro del marco regulatorio aplicable. Dicho plazo permitira la realizacion de las
actuaciones necesarias para la materializacion del proyecto, incluyendo la construccion, montaje
y pruebas de funcionamiento de las instalaciones, asi como la tramitacion de cualquier gestion

administrativa que resulte preceptiva.

Asimismo, en caso de que, por circunstancias debidamente justificadas, la ejecucion del
proyecto no pudiera completarse dentro del periodo de validez de la autorizacion administrativa
de construccion, se procederd a la solicitud de las prérrogas correspondientes ante el 6rgano
administrativo competente. Estas solicitudes deberan cumplir con los requisitos y procedimientos
establecidos en la normativa sectorial y en la Ley del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas, incluyendo la presentacion de la documentacion acreditativa que

justifique la necesidad de la ampliacion del plazo concedido.
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A. Condiciones Generales

1. OBJETO.
2. CAMPO DE APLICACION.
3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. Condiciones Facultativas Legales
3.2. Seguridad en el Trabajo
3.3. Seguridad Publica

4. ORGANIZACION DEL TRABAIJO.

4.1. Datos de la Obra.
4.2. Replanteo de la obra.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto.
4.4. Recepcion del material.
4.5. Organizacion.
4.6. Facilidades para la inspeccion.
4.7. Ensayos.
4.8. Limpieza y Seguridad en las Obras.
4.9. Ejecucion de las obras.
4.10. Subcontratacion de obras.
4.11. Plazo de ejecucion.
4.12. Recepcion de la Obra.
5. DISPOSICION FINAL.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y

Montaje de Lineas Eléctricas Subterraneas de Media Tension

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

2. EJECUCION DEL TRABAJO.

3. MATERIALES.

4. RECEPCION DE OBRA.

5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

6. CONCLUSION
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PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

A. Condiciones Generales

1. OBJETO

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecucion
de instalaciones para la distribucion de energia eléctrica cuyas caracteristicas técnicas estaran

especificadas en el correspondiente Proyecto.

2. CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construccion de redes subterraneas de media

tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

3. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo
correspondiente, la contratacion del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro
de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo
sucesivo se dicten. En particular, deberd cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042
“Contratacion de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente

Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segiin Orden del Ministerio de Hacienda, en el
Grupo, Subgrupo y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijard en el Pliego de
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto

del correspondiente documento de calificacion empresarial.
3.1. Condiciones facultativas Legales

Las obras del Proyecto, ademés de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se

regirdn por lo especificado en:
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a) Reglamentacion General de Contratacion segin Decreto 3410/75, de 25 de

noviembre.
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b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas pprobadnT

por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.
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c) Articulo 1588 y siguientes del Codigo Civil, en los casos que sea procedente tgmess

aplicacion al contrato de que se trate.

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento ¢

Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energia.

e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion,
asi como las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de
1987, por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre

dicho reglamento.

f) Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

g) Normas particulares y de normalizacion de la Cia. Suministradora de Energia

Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
3.2. Seguridad en el trabajo

El Contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “h”
del 1parrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente
aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas,
herramientas, materiales y utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensiéon o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los
metros, reglas, mangos de aceiteras, utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de
material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en bolsas y se utilizard calzado

aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.
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El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de

proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o r i 0

riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Direct&1O&T!
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata estd expuesto 3 :

que son corregibles.
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El Director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, €l cese en gyasys

obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de produc'

: . . : : : . . L e
accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus compaieros

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después

de la iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado

los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente, enfermedad, etc.) en la

forma legalmente establecida.
3.3. Seguridad publica

El Contratista debera tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del

trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra poliza de Seguros que proteja suficientemente a ¢él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que
en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos.

4. ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos en la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion de
los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al

amparo de las condiciones siguientes:
4.1. Datos de la Obra

Se entregard al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del

Proyecto, asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la Obra.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacion de los
trabajos, el Contratista deberd actualizar los diversos planos y documentos existentes, de

acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se hardn por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o

variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa p )r\£<§f&p O

COGITI
del Director de Obra.
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4.2. Replanteo de la obra

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes (27

comenzar las obras, deberd hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion en ¢
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar

completamente la ubicacion de los mismos.
4.3. Mejoras y variaciones del proyecto

No se consideraran como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que

hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra.

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran

ejecutarse con personal independiente del Contratista.
4.4. Recepcion del material

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dard a su debido tiempo su

aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion correcta.
La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
4.5. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las
partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se

realicen trabajos para las obras.
4.6. Ensayos

Los ensayos, andlisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales
retnen las condiciones exigibles, se verificaran por la Direccion Técnica, o bien, si ésta lo

estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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4.7. Limpieza y seguridad en las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones (ks

escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no se:
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucion de las obras se
ofrezca seguridad absoluta, en evitacion de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en
esta clase de precauciones; durante la noche estaran los puntos de trabajo perfectamente

alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.
4.8. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las

especificaciones sefialadas en el de Condiciones Técnicas.

El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podrd hacer
ninguna alteracion o modificacion de la obra en relacion con el Proyecto como en las
Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse

por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el ultimo parrafo del apartado 4.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3.

Igualmente, serd de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista deberd tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente

especializado a juicio del Director de Obra.
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4.9. Plazo de ejecucion

Los plazos de ejecucion, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran i

contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estard obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y que serdn improrrogables.

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la
realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos sefialados

en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concedera

por el Director de Obra, la prérroga estrictamente necesaria.

5. DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacion de todas y

cada una de sus clausulas.
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B. Condiciones Técnicas para la Obra Civil y

Montaje de Lineas Eléctricas Subterraneas de Media Tension

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones minimas aceptables para la

ejecucion de las obras de montaje de lineas de 3? categoria, especificadas en el correspondiente

proyecto.

Estas obras se refieren al suministro e instalaciéon de los materiales necesarios en la

construcciodn de las lineas subterraneas de media tension hasta 30 kV.

Los Pliegos de Condiciones particulares podran modificar las presentes prescripciones.

2. EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucion de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas del arte.
2.1. Trazado Subterraneo

2.1.1. Trazado de zanjas

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de domino

publico, bajos las aceras o calzadas, evitando angulos pronunciados. El trazado serd lo mas

rectilineo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los

principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abriran

las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para

la contencidn del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros

a las fincas construidas, se indicaran sus situaciones con el fin de tomar las precauciones

debidas.

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirdn calas de reconocimiento para

confirmar o rectificar el trazado previsto.

Se estudiara la senalizacion de acuerdo con las normas municipales y se dete

las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios

edificios

servicios
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accesos a los portales, comercios, garajes, etc., asi como las chapas de hierro que

colocarse sobre la zanja para el paso de vehiculos.
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Al marcar el trazado de las zanjas se tendra en cuenta el radio minimo que hay qugznsys

dejar en la curva con arreglo a la seccién del conductor o conductores que se vayan a canaliza gk
3 l‘"q" o
O s

2.1.2. Apertura de zanjas
Las zanjas se haran verticales hasta la profundidad escogida, colocandose en los casos

en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de

facilitar la circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de

gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos en la via publica se dejaran pasos suficientes para
vehiculos y peatones, asi como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario

interrumpir la circulacion se precisara una autorizacion especial.
2.1.3. Canalizacion

Los cruces de vias publicas o privadas se realizardn con tubos ajustdndose a las

siguientes condiciones:

- Se colocara en posicion horizontal y recta y estaran hormigonados en toda su longitud.

- Debera preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo
el numero de la zona y situacién del cruce (en cada caso se fijard el numero de tubos de
reserva).

- Los extremos de los tubos en los cruces llegaran hasta los bordillos de las aceras,
debiendo construirse en los extremos un tabique para su fijacion.

- En las salidas, el cable se situard en la parte superior del tubo, cerrando los orificios
con yeso.

- Los cruces de vias férreas, cursos de agua, etc., deberan proyectarse con todo detalle.
- Zanja

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situaran en bandas
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Cable directamente enterrado

En el lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etcrEs

en el que se colocara una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocara el cabl

Por encima del cable ird otra capa de arena de 10 cm de espesor y sobre ésta se instalard una
proteccion mecanica en todo el trazado del cable, esta proteccion sera un tubo de pléstico
cuando exista 1 linea, de lo contrario serd un tubo y una placa cubrecables. A continuacion se
tenderd una capa de tierra procedente de la excavacion y con tierras de préstamo de, arena,
todo-uno o zahorras, de 0,25 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidard que
esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia
minima del suelo de 0,10 m y 0,30 m de la parte superior del cable se colocard una cinta de

sefalizacion como advertencia de la presencia de cables eléctricos.

La arena que se utilice para la proteccion de cables sera limpia, suelta y aspera, exenta
de sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas. Cuando se emplee la arena procedente de
la misma zanja, ademdas de necesitar la aprobacion del Director de Obra, sera necesario su

cribado.

Cable entubado

Estaran constituidos por tubos plésticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente

enterrados en zanja. En cada uno de los tubos se instalar4 un solo circuito.

La zanja tendrd una anchura minima de 0,35 m para la colocacién de dos tubos de 160 mm?
aumentando la anchura en funcién del nimero de tubos a instalar. En las lineas de 20 kV con
cables de 400 mm? de seccion y las lineas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de seccion) se

colocaran tubos de 200 mm? , y se instalaran las tres fases por un solo tubo.

En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocard una solera de limpieza de
unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositaran los tubos
dispuestos por planos. A continuacion se colocara otra capa de arena con un espesor de 0.10 m
por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. La canalizacion debera tener una

sefializacion colocada de la misma forma que la indicada en el apartado anterior, para advertir
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2.1.4. Transporte de bobinas de cables

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre median i

una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Bajo ningln concepto se podra retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podra

dejar caer la bobina al suelo desde el camion o remolque.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra que fijarse en el sentido de rotacion,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la

misma.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiaré el lugar mas adecuado para colocar
la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible

realizar el tendido en sentido descendente.

Para el tendido de la bobina estara siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados

al peso de la misma y dispositivos de frenado.

2.1.5. Proteccidon mecanica

Las lineas eléctricas subterraneas deben estar protegidas contra posibles averias
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de

herramientas metalicas. Para ello se colocara una capa protectora de rasilla o ladrillo.

Los ladrillos o rasillas seran ceramicos y duros.

2.1.6. Senalizacion

Todo cable o conjunto de cables debe estar sefialado por una cinta de atencion de
acuerdo con la Recomendacion UNESA 0205 colocada por encima del ladrillo. Cuando los
cables o conjuntos de cables de categorias de tension diferentes estén superpuestos, debe

colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

2.1.7. ldentificacion
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2.1.8. Puesta a tierra

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo &=
acera, proximas a cables eléctricos en que las envueltas no estdn conectadas en el interior ¢

los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:
- Interconexion entre la bajada del pararrayos y las envueltas metalicas de los cables.

- Distancia minima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los

cables o bien interposicion entre ellos de elementos aislantes.

2.1.9. Montajes diversos

La instalacion de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse

siguiendo las instrucciones y normas del fabricante, asi como las normas de IBERDROLA.

#
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3. MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siemp FEa

que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.
3.1. Reconocimiento y admision de materiales

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el

Director de Obra.
3.2. Apoyos

Los apoyos de hormigén cumpliran las caracteristicas sefialadas en la Recomendacion

UNESA 6703 y en la Norma UNE 21080. Llevaran borne de puesta a tierra.

Los apoyos metalicos estaran construidos con perfiles laminados de acero de los

seleccionados en la Recomendacion UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma 36531-1% R.
3.3. Herrajes
Seran del tipo indicado en el Proyecto. Todos estaran galvanizados.
Los soportes para aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6626.

Los herrajes para las cadenas de suspension y amarre cumpliran con las Normas UNE

21009, 21073 y 21124-76.

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearan varillas

preformadas de acuerdo con la Recomendacion UNESA 6617.
3.4. Aisladores
Los aisladores rigidos responderan a la Recomendacion UNESA 6612.

Los aisladores empleados en las cadenas de suspension o anclaje responderan a las

especificaciones de la Norma UNE 21002.
En cualquier caso el tipo de aislador sera el que figura en el Proyecto.

3.5. Conductores
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Seran los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con la Recomendacion

UNESA 3403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21016.
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4. RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar quiss

los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condicione

Esta verificacion se realizard por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberd solicitar la oportuna

recepcion global de la obra.

En la recepcion de la instalacion se incluird la medicién de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que estime

susceptibles de mejora.
4.1. Calidad de cimentaciones

El Director de Obra podra encargar la ejecucion de probetas de hormigoén de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos de
compresion. El Contratista tomara a su cargo las obras ejecutadas con hormigon que hayan

resultado de insuficiente calidad.
4.2. Tolerancias de ejecucion
- Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion.

Si D representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo
mas proximo, la desviacion en alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de

dicho apoyo y la alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

- Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su

situacién prevista.

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores
respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las previstas en el Reglamento y

no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni esfuerzos longitudinales superiores a los
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- Tolerancia de regulacion.

Los errores admitidos en las flechas seran:

De + 2,5 % en el conductor que se regula con respecto a la teorica.
De + 2,5 % entre dos conductores situados en planos verticales.
De £ 4 % entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fenomeno solo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con
relacion a la tedrica, por lo que debera tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un

cierto tiempo del tendido.
4.3. En el Centro de Transformacion

- Aislamiento. Consistira en la medicion de la resistencia de aislamiento del conjunto de

la instalacion y de los aparatos mas importantes.

- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro
debera haber soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso

tipo rayo.

- Instalacion de puesta a tierra. Se comprobara la medida de las resistencias de tierra,
las tensiones de contacto y de paso, la separacion de los circuitos de tierra y el estado y

resistencia de los circuitos de tierra.

- Regulacion y protecciones. Se comprobara el buen estado de funcionamiento de los

relés de proteccion y su correcta regulacion, asi como los calibres de los fusibles.

- Transformadores. Se medira la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los

transformadores.
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5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Se aportara, para la tramitacion de este proyecto ante los organismos publicos,

documentacioén siguiente:
- Autorizacion administrativa.
- Proyecto, suscrito por técnico competente.
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada.
- Certificado de Direccion de obra.
- Contrato de mantenimiento.

- Escrito de conformidad por parte de la compatfiia suministradora.

6. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que
los trabajos realizados estan de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones.

Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Se emitird un documento de recepcion, en el que figuren:

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra.
b) Las condiciones de recepcion de cada material
c¢) Elresultado de la revision, indicando si procede o no su aceptacion.

d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptacion.

Cuando durante la primera actuacion no fuera posible controlar la obra oculta por
motivos imputables al constructor, podran realizarse, a juicio de IBERDROLA, las calas,
sondeos, pruebas, etc., necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada,

siendo estos trabajos de cuenta del constructor.
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Una vez concluidas las instalaciones, se realizaran cuantos ensayos normalizados por

IBERDROLA sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de

utilizacion para las que fueron proyectadas.
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7. NORMAS PARA EJECUCION Y RECEPCION DE INSTALACIONES

Las instalaciones se realizardan y recepcionaran de acuerdo con lo indicado en I
apartados anteriores del presente Capitulo, y las especificaciones contenidas en los siguientes

Manuales Técnicos, relativos a los diferentes tipos de instalaciones:

Nimero Titulo de la Norma

MT 2.13.20  Ejecucioén de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21  Ejecucién de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo interior.

MT 2.13.22 Ejecucion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion de
tipo intemperie.

MT 2.23.37 Ejecuciéon de instalaciones. Lineas aéreas de tension nominal inferior a
30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.20  Ejecucioén de instalaciones. Lineas aéreas de BT con cables aislados.
MT 2.53.25  Ejecucién de instalaciones. Lineas subterraneas de baja
tension.

MT 2.13.30 Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de centros de transformacion interior.

MT 2.13.32  Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.23.36  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de media tension.
Conductores aislados.

MT 2.23.38  Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de tension nominal inferior
a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.33.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas alta tension hasta 30 kV

MT 2.43.21 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas baja tension con cables aislados.

MT 2.53.26  Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
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8. CALIFICACION DEL CONTRATISTA

e
Obligatoriamente serda un instalador o empresa instaladora autorizada (con carnet (P
instalador) y acreditado ante la Comunidad Auténoma correspondiente como Instalador para
instalaciones de Alta Tension, cuando la instalacion a realizar sea de alta tension y exista tal
acreditacion, y como Instalador de Baja Tension en la categoria de especialista (IBTE) en

lineas aéreas o subterraneas para distribucion, cuando la instalacion sea de baja tension.
RELACION DE DOCUMENTOS DE CONSULTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Al- NORMAS SOBRE MATERIALES

Nimero Titulo de la Norma

NI 50.40.01  Envolventes prefabricadas de hormigdn para centros de transformacion

subterrancos. Maniobra interior, sin cubierta

NI 50.40.02 Envolventes prefabricadas para centros de transformacion subterraneos.
NI 50.40.03 Envolvente para centro de transformacion intemperie compacto (para centro
CTIC bajo poste).

NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigdn para centros de transformacion
superficie.

NI 50.40.05 Conjuntos integrados para centros de transformacion de interior.

NI50.40.06  Conjunto compacto para centros de transformacion.

NI 50.40.07  Edificios prefabricados de hormigén para CT compactos, de superficie.
Maniobra exterior.

NI50.42.11 Celdas de alta tension bajo envolvente metalica hasta 36 kV, prefabricadas con
dieléctrico de SFs, para centro de transformacion.

NI 50.44.01 Cuadros de distribucion de baja tension para CT intemperie compacto.

NI50.44.02  Cuadros de distribucion en baja tension para CT de interior.

NI 50.44.04  Cuadros de distribucion para CT intemperie sobre apoyo.
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NI 52.04.01 Postes de hormigon armado vibrado.
NI 52.10.01 Apoyos de perfiles metalicos para lineas aéreas hasta 30 kV.

NI52.10.10  Apoyos de chapa metalica de lineas eléctricas aéreas de baja y alta tenlsiéﬁl SADO
COGITI

NI 52.36.01 Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje

seguridad en apoyos de lineas aéreas.
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NI 54.10.01

Conductores desnudos de cobre para lineas eléctricas aéreas

subestaciones de alta tension.

NI 54.63.01  Conductores desnudos de aluminio-acero para lineas eléctricas aéreas de AT. =
x
NI 56.31.21  Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes &
>
subterraneas de baja tension 0.6/1 kV. Ltng
S
NI 56.36.01  Conductores aislados, cableados en haz, para lineas aéreas de baja tension. g
T
NI56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para lineas aéreas hasta 24 kV. %
NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto médulo y g
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. z
NI 56.47.01  Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz = §
para lineas eléctricas aéreas de alta tension hasta 30 kV. §
NI 56.80.02  Accesorios para cables subterraneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) g
(3]
kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. g
NI72.30.00  Transformadores trifdsicos sumergidos en aceite para distribucion en BT. E
NI72.30.03  Transformadores trifdsicos sumergidos en aceite para distribucion en baja g
tension. Tipo poste. g
s
NI 74.18.01 Autoseccionadores (seccionalizadores) para lineas aéreas hasta 36 kV. o
<
NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsion-seccionadores, con base polimérica 'Q
hasta 36 kV. J
[a)
NI 75.06.31  Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 kV. q
NI 75.30.02  Pararrayos de 6xidos metalicos sin explosores con envolvente polimérica para g)
]
alta tension hasta 36 kV. >
S
S
3
]
S
]
5
8
S
9
-
§
VISADO
COGITI
R
3
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A2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION

Numero Titulo del Manual Técnico
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de CLIENTES en AT %
MT 2.11.01  Proyecto Tipo para centro de transformacion de superficie. ZJ
MT 2.11.02  Proyecto Tipo para centro de transformacion prefabricado subterraneo. g
MT 2.11.03  Proyecto Tipo CT en edificio de otros usos (planta baja y s6tano) (Z;
MT 2.11.05 Proyecto Tipo para centro de transformacion intemperie compacto. é
MT 2.11.06  Proyecto Tipo pan centro de transformacion de intemperie sobro apoyo Z
MT 2.11.07  Proyecto Tipo. Centro de transformacion integrado en edificio de otros §
usos -Planta Baja. ?
MT 2.11.09 Proyecto Tipo para Centro de transformacion integrado o compacto en §
envolvente prefabricada subterranea. é
MT 2.11.10  Proyecto Tipo para Centro de transformacion compacto en edificio %
prefabricado de superficie. fg
MT 2.13.40  Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT para g
centros de transformacion. E
MT 2.2147 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con é
conductor de aluminio-acero 100-A1 /S1A. g
MT 2.21.48 Proyecto tipo. Linea aérea de alta tension a 30 kV. Doble circuito con E
conductor de aluminio-acero LA-180. j%
MT 2.21.60  Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de %
aluminio acero LA-56. §|
MT 2.21.61 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de §
aluminio-acero LA-78. é
MT 2.21.63  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con g
conductor de cobre C-35. é
MT 2.21.64 Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con é
conductor de cobre C-50. %
MT 2.21.66  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tension. Simple circuito con conductor de 8
aluminio-acero 100-A1/S1A VISADO
MT 2.21.69 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Simple -circfito COSHT!
conductores unipolares recubiertos. Tipo CCX-56-D 6 CCX-110-D §
MT 2.21.74  Proyecto Tipo. Linea aérea de media tensiéon. Doble circuito con condlu %
8
> 8
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aluminio-acero 100-A1/S1A. amesa
MT 2.21.75 Proyecto tipo. Linea aérea de media tension. Doble circuito con conductor ﬁ“%g?}
OIS wres

aluminio-acero LA-180.

MT 2.31.01  Proyecto tipo de linea subterranea de AT hasta 30 kV.

MT 2.41.20 Proyecto tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables aislados
instalados sobre apoyos.

MT 24122  Proyecto Tipo. Red aérea trenzada de Baja Tension. Cables aislados
instalados en fachadas.

MT 2.51.01  Proyecto Tipo de linea subterranea de baja tension.

RELACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS

BI.-NORMAS SOBRE MATERIALES

Nimero Titulo dela Norma

NI 00.08.00 Calificacion de suministradores y elementos tipificados.

NI 00.08.03 Calificacion de suministradores de obras y servicios tipificados.
NI 18.80.01 Pernos de anclaje para apoyos de lineas aéreas.

NI 18.87.01 Anclajes para fachadas en redes trenzadas de baja tension.

NI 18.90.01 Tornillos de cancamo para LABT con conductores aislados.

NI 19.01.01 Tuercas de cancamo

NI129.00.01 Cinta de polietileno para sefalizacion subterranea de cables enterrados.
NI 29.05.01 Placas y nimeros para sefalizacion en apoyos de LAAT.

NI 29.05.02 Placas para la sefializacion de lineas subterraneas de alta tension.

NI 29.05.04 Red subterranea de AT y BT. Sefiales autoadhesivas para sefalizacion de
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lineas.

NI 42.72.00 Instalaciones de enlace. Cajas para medida individual, montaje
intemperie.

NI 48.08.01 Aisladores de composite para cadenas de lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.08.02 Aisladores de composite de columna para lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 48.10.01 Aisladores vidrio de caperuza y vastago para lineas eléctricas aéreas Ju\ﬂ'é ADO

NI 48.20.01 Aisladores cerdmicos de apoyo para instalaciones de intemperie de AT. COGITI

NI 50.06.01 Soportes para terminales de exterior y pararrayos de AT hasta 20 kM

NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterraneas.
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NI 50.20.03 Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras para CT.

NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigon para canalizaciones subterraneas.

NI 50.26.01 Picas cilindricas de acero-cobre

NI 50.48.21 Bases tripolares verticales cerradas para fusibles de BT, del tipo de cuchillas,
con dispositivo extintor de arco, para cortocircuitos fusibles de 500V
(BTVC).

NI 50.80.03 Capuchon de proteccion de cables aislados subterraneos de baja tension en
salida de tubos.

NI 52.04.02 Postes tubulares de hormigdén armado vibrado.

NI 52.30.22 Crucetas boveda de alineacion para apoyos de lineas eléctricas aéreas de
tension nominal hasta 20 kV.

NI 52.30.24 Piezas para armados de derivacion y seccionamiento en lineas de media
tension.

NI 52.31.02 Crucetas rectas y semicrucetas para lineas aéreas de tension nominal hasta 20
kV.

NI 52.31.03 Crucetas boveda de angulo y anclaje para apoyos de perfiles metalicos de
lineas eléctricas aéreas de tension nominal hasta 20 k'V.

NI 52.35.01 Tornillos pasantes para postes.

NI 52.35.02 Herrajes y accesorios para conjuntos de suspension de cables aislados tipo
RZ en apoyos de lineas aéreas de baja tension.

NI 52.36.02 Antiescalo para apoyos destinados a lineas eléctricas aéreas de AT.

NI 52.40.01 Posteletes metalicos para fachadas para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 52.40.02 Canaletas de proteccion en fachadas para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 52.40.11 Soportes y abrazaderas para lineas aéreas de baja tension con conductores
aislados cableados en haz .

NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Eslabones.

NI 52.51.40 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Horquilla de enlace.

NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Horquillas de bola.

VISADO

NI 52.51.52 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. GuardapaboSOgdT!
horquilla.

NI 52.51.54 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT-BT. Guardac:

GBI OB L T e e e s

003697656178

DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES)








i*DE

Grupo bendrola

PLIEGO DE CONDICIONES

alojamiento de rétula.
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NI 52.51.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT Alargadera.

NI 52.51.61 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Alargadora para cadenas ¢
suspension.

NI 52.53.20 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Contrapeso de disco
para suspension.

NI 52.54.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Anillas de bola y de
bola y proteccion.

NI 52.54.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Alojamiento de
rétula, de horquilla antiefluvios y de horquilla de proteccion antiefluvios.

NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension — Alojamientos de
rétula y de rotula de proteccion.

NI 52.95.01 Placas de plastico para proteccion de cables en zanjas para redes subterraneas
(exentas de halogenos).

NI 52.95.03 Tubos de plastico corrugados para canalizaciones de redes
subterraneas (exentos de haldogenos).

NI 52.95.41 Protector de fundicion para tubo de plastico de 90.

NI 52.95.51 Tubo de acero para proteccion de cables subterraneos de alta tension

NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujecion de cables subterraneos en galerias.

NI 52.95.80 Herrajes para sujecion de cables subterraneos o tubos de acero en estructuras
metalicas.

NI 54.63.02 Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para lineas
eléctricas aéreas de alta tension.

NI 56.80.20 Capuchones terrnorretractiles para cables subterraneos AT hasta 36/66 kV.

NI 56.86.01 Conectores terminales bimetalicos para cables aislados de alta tension
aluminio por punzonado profundo (hasta 66 kV).

NI 56.88.01 Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio para redes
subterraneas de 0,6/1 kV.

NI 58.00.01 Manguitos de empalme a compresion para conductores de cobre en lineas
aéreas.

NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compreﬂW
conductores de Al-Ac. COGITI

NI 58.06.01 Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a comprefid
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.
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NI 58.14.01 Manguitos preaislados a compresion para lineas acreas de baja tension c(g,
conductores aislados. :

NI 58.20.71 Piezas de conexién para cables subterrdneos de baja tensiéIEI
Caracteristicas generales

NI 58.21.01 Conectores de derivacion por cuia a presion para conductores de aluminio y
cobre en lineas aéreas.

NI 58.24.01 Conectores por apriete de tornillo para derivaciones en lineas aéreas de baja
tension con conductores aislados.

NI 58.26.03 Grapa de conexion para pica cilindrica de acero-cobre.

NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension, grapa de conexion
paralela y sencilla.

NI 58.49.02 Terminales de cobre a compresion para conductores de cobre en lineas aéreas
de alta tension.

NI 58.50.01 Terminales-puente a compresion para conductores de aluminio-acero.

NI 58.51.11 Terminales a compresion, de aluminio estafiado, para conductores de
aluminio-acero.

NI 58.54.01 Terminales preaislados a compresion para lineas aéreas de baja tension con
conductores aislados.

NI 58.56.01 Conectores terminales desnudos para conductores de cobre en BT.

NI 58.57.01 Conectores terminales preaislados para conductores de cobre en Baja
Tension.

NI 58.77.02 Retenciones preformadas para amarre de conductores en lineas aéreas.

NI 58.82.00 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de alta tension. Grapa de amarre a
tornillos para conductores de Al-Ac.

NI 58.82.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de amarre a tornillos
para cables de cobre.

NI 58.85.01 Grapas de suspension a tornillo para conductores de aluminio-acero.

NI 58.85.02 Grapas de suspension armadas para conductores de aluminio-acero, en lineas
aéreas de alta tension.

NI 58.85.50 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspension para
cables de cobre. VISADO

NI 58.85.51 Grapas suspension armadas para conductores de cobre, en lineas aérdas ACOGITI

NI 58.85.60 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de suspengi
cables de tierra.

SEU B D e oni
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NI 58.85.70 Herrajes y accesorios para lineas aéreas de AT. Grapa de balancin para cablig,
de tierra. :

NI 58.87.01 Pinzas de amarre para cables trenzados en redes y acometidas aéreas de BT =

NI 72.30.06 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite de silicona para distribucion
en baja tension.

NI 72.30.08 Transformadores trifdsicos secos tipo encapsulado, para distribucion en BT

NI 72.83.00 Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250A hasta 1250 A

NI 76.50.01 Cajas generales de proteccion (CGP).

NI 74.51.01 Seccionadores unipolares para lineas aéreas alta tension hasta 36 kV.

NI 76.01.01 Fusibles de cuchilla

NI 76.50.04 Cajas de seccionamiento con bases fusibles seccionables, tipo cuchillas, con
dispositivo extintor de arco, para redes subterraneas de baja tension.

NI 76.87.01 Cintas de PVC nplastificado con adhesivo para identificacion de cables

aislados de baja tension.

B2.-MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCION
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Numero Titulo del Manual Técnico

MT 2.03.21 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de tension nominal
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construccion

MT 2.11.30 Criterios de disefo de puestas a tierra de los centros de transformacion.

MT 2.11.31 Criterios de ejecucion de puestas a tierra de los centros de
transformacion.

MT 2.13.20 Ejecucion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.21 Ejecucion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.

MT 2.13.22 Ejecucidn de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.13.30 Recepcion de instalaciones. Obras civiles de centros de transformacion.

MT 2.13.31 Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo interior.

MT 2.13.32 Recepcion de instalaciones. Montaje de CT de tipo intemperie.

MT 2.13.40 Procedimiento de seleccion y adaptacion del calibre de los fusibles de MT
para centros de transformacion. VISADO

MT 2.21.54 Proyecto tipo. Linea aérea de 30 kV - doble circuito con conductoZO&dT!
LA/LARL 175.

SBUC I e e T O A N e paos
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MT 2.21.57

conductor LA/LARL 175.

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

MT 2.21.78 Guia de utilizacion de elementos de maniobra y proteccion en lineas aére:
hasta 36 kV.

MT 2.23.15 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Formacion de cadenas de aisladores.

MT 2.23.16 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para linea general.

MT 2.23.17 Conjuntos constructivos. Lineas aéreas de tension nominal inferior a 30 kV
con conductores desnudos. Armados para derivaciones en lineas de simple
circuito.

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de lineas aéreas hasta 66 kV.

MT 2.23.37 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.23.38 Recepcion de instalaciones. Lineas aéreas de alta tension de tension nominal
inferior a 30 kV con conductores desnudos.

MT 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero
galvanizado y cobre, para lineas aéreas de hasta 30 kV.

MT 2.23.44 Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para lineas
aéreas de AT hasta 30 kV.

MT 2.23.45 Ecuacion resistente de perfiles metalicos para lineas aéreas de media tension.

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para lineas de AT y MAT. (Tension > 30 kV).

MT 2.33.11 Red subterranea. Manipulacion de bobinas, tendido y disposicion de cables
subterraneos hasta 66 kV.

MT 2.33.15 Red subterrdnea de alta tension y baja tension. Comprobacion de cables
subterrdneos aislados.

MT 2.33.18 Red subterranea de AT y BT. Identificacion de lineas.

MT 2.33.20 Conjuntos Constructivos (Montaje). Lineas subterraneas de AT de tension
nominal inferior a 30 kV. Construccion.

MT 2.33.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta S(\VI‘S DO

MT 2.33.26 Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de alta tension hasta 30 I0@GITI

MT 2.43.20 Ejecucion de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables

MT 2.43.21 Recepciodn de instalaciones. Lineas aéreas de baja tension con cables
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MT 2.53.20 Conjuntos Constructivos (Montaje).  Lineas subterraneas de
Construccion.
MT 2.53.25 Ejecucion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
MT 2.53.26 Recepcion de instalaciones. Lineas subterraneas de baja tension.
9. CONCLUSION

Todo Proyecto que incluya el presente Pliego de Condiciones, presupone la plena

aceptacion de todas y cada una de sus cldusulas.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico Industrial

15,
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CAPITULO 1 NUEVA LSMT PROYECTADA
SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL

OCSZ0ZYCU0160 m CANALIZACION ENTUBADA 2T 160 HORIZ. EN CALZADA
UNIDAD DE CONTRATACION POR METRO LINEAL QUE RECOGE EL ALCANCE DE
CONSTRUCCION DE UNA CANALIZACION ENTUBADA CON 2 TUBOS DE 160 MM DE DIAMETRO
SOBRE ASIENTO DE HORMIGON, EN CALZADA. SEGUN ANEXO 2.2 PMT 2.03.00.

Canalizacion 1 55,00 55,00
55,00 74,51 4.098,05

OCSZ0ZYCC0220 m COLOCACION MULTIDUCTO O MONOD 40MM CANALIZ ABIERTA
UNIDAD DE CONTRATACION POR METRO LINEAL QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA
INSTALACION DE MULTIDUCTO 4X40 MM O MONODUCTO DE 40 MM EN CANALIZACION
ABIERTA.
QUEDAN INCLUIDOS EN LA VALORACION DE ESTA TAREA TODOS AQUELLOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS TANTO PARA EL TENDIDO Y SUJECION DEL TUBO ASi COMO PARA
LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE CADA UNO DE LOS DUCTOS UNA
VEZ INSTALADO, TAMBIEN QUEDARAN INCLUIDOS EN ESTA UNIDAD LOS EMPALMES DE
TUBO NECESARIOS Y SU INSTALACION.
ESTA INCLUIDA LA COLOCACION DE TAPONES, ASI COMO DEJARLO EN PASO EN ARQUETAS
EXISTENTES, CON LO QUE LAS PERFORACIONES DE MUROS QUE SE REQUIERAN, YA SEAN EN
ARQUETAS, PASO DE PAREDES O PASOS DE TUBOS ENTRE ESTANCIAS, ESTAN INCLUIDAS EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ESTOS TUBOS IRAN COLOCADOS EN LA PARTE CENTRAL DE LA ZANJA Y POR ENCIMA DE LOS
TUBOS DE ENERGIA RESPETANDO LAS MEDIDAS INDICADAS EN LA DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR IBERDROLA.

Canalizacion 1 55,00 55,00
55,00 9,61 528,55

OCSZ0ZYCU0230 m EXCAVACION AUXILIAR A AMBOS LADOS ZANJA 1M
Complemento a la excavacion contratada que se requiere en ocasiones para ampliar la zona de excavacion para o>
trabajos temporales de localizacion de pasos de tubos existentes y/o tendido de cables. Incluida la reposicion de S
tierras y firme con la misma calidad, caracteristicas y configuracion de la canalizacion contratada. Esta unidad {3
también podra ser utilizada por necesidad de una excavacion puntual realizada para reutilizar una canalizacion >
existente que se encuentra obstruida en un punto.

Unidad de contratacion por metros lineales que recoge el alcance de construccion de una excavacion auxiliar de
1 metro de largo y 0,5 metros a cada lado de la zanja, (unidad de zanja no incluida en esta tarea).

Estan incluidos los conceptos de rotura de pavimento y placa con las dimensiones que el contratista determine
para evitar resquebrajamientos o roturas en las superficies laterales, excavacion en cualquier tipo de suelo con
cualquier medio manual o mecanico, reposicion de bordillo en caso necesario, instalacion de elementos de
sefalizacion y balizamiento, realizacion de pasos temporales de peatones y/o de vehiculos, asi como su
sefializacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacion y regulacion del trafico rodado que incluye mano de
obra de regulacion del trafico, y el material utilizado. Las perforaciones de muros que se requieran ya sean en
arquetas, paso de paredes o pasos de tubos entre estancias, estan incluidas en la ejecucion de los trabajos.
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OCSZ0PAVU0260 m2 PAVIM. BALDO-TERRAZ-CEM PULIDO-LOSET HIDRAU-HORM IMPRESC --.f_-.!ll:;"z.L
Unidad de contratacion por metro cuadrado que recoge todos los medios necesarios (material, mano de ob] }ﬂ.:'
magquinaria) para la pavimentacion de baldosa, terrazo, cemento o loseta hidraulica, queda incluido en es
reposicion de bordillo en caso de ser necesario.

Queda incluida la instalacion de elementos de sefializacion y balizamiento, realizacion de pasos temporales de
peatones y/o de vehiculos, asi como su sefializacion. Queda incluida en esta unidad la sefializacion y regulacion
del trafico rodado que incluye mano de obra de regulacion del trafico, y el material utilizado.

Esta unidad recoge el alcance de la gestion de residuos de la obra, canones, contenedores para
almacenaje/deposito temporal y transportes del mismo, asi como el reciclaje cuando el contratista lo considere.

Canalizacion 1 55,00 0,50 27,50
27,50 27,00 742,50

TOTAL SUBCAPITULO 1.1 OBRA CIVIL................ 5.811,90
SUBCAPITULO 1.2 OBRA ELECTRICA

TRSBOTSNC0040 m TENDIDO CABLE HEPRZ112/20KV 3(1X150)-TUBO.BAN.GALE.CANAL
Unidad de contratacion por metro lineal que recoge el alcance de tendido de un metro de linea trifasica
subterranea de 12/20 kV con cable de 3(1x150) mm?2 de seccidn, bien sea por tubo, bandeja o galeria.
Esta unidad recoge el transporte de bobinas a pie de obra, retirada de las mismas una vez finalizados los trabajos,
elementos de tendido y herramienta necesarios, quitar tapones, pasar guias, colocar y recuperar boquilla de
tendido en entrada boca/tubo, colocacion de gatos mecanicos en bobina, rodillos en zanja, preparacion punta
cable para colocacion elemento de tiro, tendido de cable, sellado mediante capuchones de los extremos del cable
en zanja y bobina, marcado de fases con cinta de colores cada arqueta, y sefializacion de la linea de acuerdo a
MT-2.33.18). Sellado de tubos.
Queda incluido dentro de esta unidad cualquier posible encafiado de tubos necesario. Asi como cualquier posible $
desplazamiento o cambio de posicion de cables/tubos existentes que sea necesario ejecutar para los trabajos del &
nuevo tendido a ejecutar tanto en canalizaciones como en bandejas.
La aceptacion de esta unidad estd condicionada a la validacion de manera satisfactoria de los ensayos en los
cables.
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LSMT proyectada
Conductor en zanja 1 55,00 55,00
Entrada en CT 1 5,00 5,00

60,00 20,33 1.219,80

CRSZOTERUO0170 ud CONFECCION 1 TERMINACION HASTA 30 KV
Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminacion interior, exterior o
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o0 18/30 kV.
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hacer dicha
terminacion, el pelado del cable, la confeccion de la terminacion, marcado de fases y las pruebas posteriores para
la comprobacion de la correcta confeccion de la misma.
Esta unidad contempla la ejecucion de una unica fase de terminacion interior, exterior o conector separable.
Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacion de continuidad y orden de fases asi como la correcta
sefializacion de la linea subterranea.

Conexion en CT 3 3,00
3,00 50,13 150,39

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47

CRSZOTERC0240 ud MATERIAL 1 CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 12/20 KV
Unidad de contratacion por unidad que recoge unica y exclusivamente el material de un conector separable
atornillable de 12/20 kV para cable de aislamiento seco o cable de aislamiento de papel.
VISADO

Conexion en CT 3 3,00 COGITI

3,00 72,68 @4

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 OBRA ELECTRICA....
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SUBCAPITULO 1.3 PRUEBAS A CONDUCTORES

INGZOTEMU1790 ud ENSAYOS CONDUCTORES
Unidad de contratacion por unidad que comprende la mano de obra y herramientas necesarias para la realizaviou
de los ensayos de comprobacion de cables conforme a lo indicado en el MT 2.33.15-Red subterranea de AT y
BT. comprobacion de cables subterraneos, como entregar la documentacion necesaria a la que se hace referencia
en dicho MT.
Los ensayos a realizar en funcion del nivel de tension de la linea son:

=  Ensayo Nivel de tension: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de descargas parciales: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de tension soportada: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 kV

Ensayo de continuidad y resistencia 6hmica pantallas: para 26/45 kV

Ensayo de capacidad: para 26/45 kV

Rigidez dieléctrica, continuidad y orden de fases: para 12/20-18/30 Kv y 26/45 Kv

LSMT proyectada 1 1,00
1,00 681,50 681,50

TOTAL SUBCAPITULO 1.3 PRUEBAS A CONDUCTORES 681,50

SUBCAPITULO 1.4 ARQUETAS PARA MTT

OCSZ0ARQC0310 ud ARQUETA PREFAB. 1000X1000
UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE EL ALCANCE DE LA COLOCACION DE £
UNA ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 1000X1000 (MATERIAL DE ARQUETA
INCLUIDO) YA SEA EN ACERA O EN CALZADA. =
ESTAN INCLUIDOS LOS CONCEPTOS DE ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN @ Q
CUALQUIER TIPO DE SUELO CON CUALQUIER MEDIO, MANUAL O MECANICO, INSTALACION ~ 5
DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO, REALIZACION DE PASOS TEMPORALES & S
DE PEATONES Y/O DE VEHICULOS, ASi COMO SU SENALIZACION. QUEDA INCLUIDA EN ESTA L“
UNIDAD LA SENALIZACION Y REGULACION DEL TRAFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE < <
OBRA DE REGULACION DEL TRAFICO, Y EL MATERIAL UTILIZADO.
LA COLOCACION DE TAPONES Y SELLADO DE TUBOS ASi COMO POSIBLES ENCANADOS DE
LOS MISMOS QUEDAN INCLUIDOS DENTRO DE ESTA UNIDAD.
EL CONTRATISTA DEBERA DISPONER DE LA TOTALIDAD DE SERVICIOS EXISTENTES EN EL
SUELO/SUBSUELO CON EL OBJETIVO DE EVITAR ROTURAS DE OTROS SERVICIOS, SIENDO DE
SU RESPONSABILIDAD Y SUBSANACION DE TODOS ELLOS.
ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA, CANONES,
CONTENEDORES PARA ALMACENAJE/DEPOSITO TEMPORAL Y TRANSPORTES DEL MISMO, ASi
COMO EL RECICLAJE CUANDO EL CONTRATISTA LO CONSIDERE.
POR LO TANTO, ESTAN INCLUIDOS EN EL SERVICIO LA EJECUCION DE EXCAVACIONES
CONTROLADAS EN PROXIMIDAD DE OTROS SERVICIOS O POR CRUZAMIENTO CON LA
EJECUCION DEL TRABAJO CONTRATADO.
ESTAN INCLUIDOS EL MATERIAL (ARENA, TODO-UNO, HORMIGON...), MANO DE OBRA DE
RELLENO, COMPACTADO, VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DE MATERIAL DE RELLENO,
CERTIFICADO DE COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO, SEGUN PROCTOR 95, EN CASO
DE SER REQUERIDOS.

W verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx
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OCSZ0ARQC0280 ud COLOCACION MARCO M2/TAPA T2 O M2C/T2C

OCSZ0ARQC0290 ud COLOCACION MARCO M3/TAPA T3

1 1,00
1,00 176,94 176,94
TOTAL SUBCAPITULO 1.4 ARQUETAS PARA MTT 1.057,52
TOTAL CAPiTULO 1 NUEVA LSMT PROYECTADA 9.139,15

DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPO]El" _—_

UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE TODOS AQUELLOS MEDERgH
AUXILIARES MECANICOS O MANUALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA ROTURA
PAVIMENTO Y PLACA DE HORMIGON (EN CASO DE SER NECESARIO) COMO SON MAQUINA v
CORTE RADIAL, MARTILLO ROMPEDOR, Y LA EXCAVACION NECESARIA HASTA EL PERFECTO
ALOJAMIENTO DEL MARCO DE TAPA.

ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA EXTRACCION Y GESTION DE RESIDUOS DE LA
OBRA, CANONES, CONTENEDORES PARA ALMACENAJE O DEPOSITO TEMPORAL Y
TRANSPORTES DEL MISMO.

INSTALACION/COLOCACION DE MARCO/TAPA M2/T2 O M2C/T2C (MATERIAL DE MARCO Y
TAPA INCLUIDO), QUEDA INCLUIDO EN ESTA UNIDAD LOS MATERIALES DE FIJACION DEL
MARCO A ARQUETA (MORTERO ETC.), MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MARCO Y TAPA
EN ACERA O CALZADA Y TRANSPORTE A PIE DE OBRA.

QUEDA INCLUIDA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO,
REALIZACION DE PASOS TEMPORALES DE PEATONES Y/O DE VEHICULOS, ASI COMO SU
SENALIZACION. QUEDA INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA SENALIZACION Y REGULACION DEL
TRAFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE REGULACION DEL TRAFICO, Y EL
MATERIAL UTILIZADO.

1 1,00
1,00 157,40 157,40

able en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE TODOS AQUELLOS MEDIOS
AUXILIARES MECANICOS O MANUALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA ROTURA DE £
PAVIMENTO Y PLACA DE HORMIGON (EN CASO DE SER NECESARIO) COMO SON MAQUINA DE 2
CORTE RADIAL, MARTILLO ROMPEDOR, Y LA EXCAVACION NECESARIA HASTA EL PERFECTO £
ALOJAMIENTO DEL MARCO DE TAPA.
ESTA UNIDAD RECOGE EL ALCANCE DE LA EXTRACCION Y GESTION DE RESIDUOS DE LA ¥
OBRA, CANONES, CONTENEDORES PARA ALMACENAJE O DEPOSITO TEMPORAL Yg
TRANSPORTES DEL MISMO. 0
INSTALACION/COLOCACION DE MARCO/TAPA M3/T3 (MATERIAL DE MARCO Y TAPA <
INCLUIDO), QUEDA INCLUIDO EN ESTA UNIDAD LOS MATERIALES DE FIJACION DEL MARCO A £
ARQUETA (MORTERO ETC.), MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MARCO Y TAPA EN ACERA O >
CALZADA Y TRANSPORTE A PIE DE OBRA.

QUEDA INCLUIDA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO,
REALIZACION DE PASOS TEMPORALES DE PEATONES Y/O DE VEHICULOS, ASI COMO SU
SENALIZACION. QUEDA INCLUIDA EN ESTA UNIDAD LA SENALIZACION Y REGULACION DEL
TRAFICO RODADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE REGULACION DEL TRAFICO, Y EL
MATERIAL UTILIZADO.
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CAPITULO 2 ENTRONQUE A/S EN APOYO 9005-1 EXISTENTE

PASBOPSNC0020 ud PAS-TRANSIC HEPRZ1 12/20KYV 3(1X240MM2) SIN TERMINACIONES
Unidad de contratacion por unidad, que recoge el alcance de la realizacion de un paso aéreo-subterraneo trifasicu
con cable de 12/20 kV de 3(1x240) mm?2 de seccion.
Esta unidad incluye el picado de cimentacion del apoyo para la posterior colocacion del tubo de acero de 2,5m
para proteccion de cables (material incluido), asi como el encafiado del mismo con el tubo de la canalizacion
existente, suministro y colocacion de soportes/abrazaderas de sujecion de tubo y cables, suministro y colocacion
de capuchon de sellado de tubo-cable, asi como el tendido del cable hasta su sujeciéon/amarre en su ubicacion
final.
Queda incluida dentro de esta unidad la sefializacion de la linea subterranea en tubo de proteccion.

Entronque A/S en apoyo 9005-1 1 1,00
1,00 705,65 705,65

APOBOPARC2950 ud INST/SUST DE PARARRAYOS 15/20 KV (1 UNID; INCLUY. CONEX)

UNIDAD DE CONTRATACION QUE COMPRENDE LA EJECUCION COMPLETA DE LAS TAREAS DE
TRANSPORTE, ACOPIO Y MONTAJE DE UN PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) SOBRE LOS
SOPORTES DISPUESTOS PARA ELLO, DE 15/20 KV.
LLEVA INCLUIDO EL MONTAJE Y CONEXIONADO AL PARARRAYOS, DEL LATIGUILLO DE
COBRE Y A LA ESTRUCTURA, ADEMAS SE CONECTARA EL CONDUCTOR DE LA LINEA
MEDIANTE LAS ABRAZADERAS DEL PROPIO PARARRAYOS O SE CONECTARA EL PUNTO FIJO
DE PUESTA A TIERRA (PFPT) CON EL PROLONGADOR MEDIANTE SU TORNILLERIA. EN LOS
CASOS EN LOS QUE NO LLEVE EL (PFPT), SE INCLUYE EL CONEXIONADO DE UN CONECTOR
POR CUNA A PRESION Y LOS METROS DE CONDUCTOR NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD
A LA INSTALACION, DE LA SECCION ADECUADA A LA LINEA

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00
3,00 53,51 160,53

CRSZOTERUO0170 ud CONFECCION 1 TERMINACION HASTA 30 KV
Unidad de contratacion por unidad que recoge los trabajos confeccionar una terminacion interior, exterior o
conector separable de cable tipo papel, HEPR y XLPE 12/20 o 18/30 kV.
Queda incluido dentro de esta unidad correcta identificacion de la linea subterranea sobre la que hacer dicha
terminacion, el pelado del cable, la confeccion de la terminacion, marcado de fases y las pruebas posteriores para
la comprobacion de la correcta confeccion de la misma.
Esta unidad contempla la ejecucion de una unica fase de terminacion interior, exterior o conector separable.
Queda incluida dentro de esta unidad la comprobacion de continuidad y orden de fases asi como la correcta
sefializacion de la linea subterranea.

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00
3,00 50,13 150,39

CRSZOTERC0200 ud MATERIAL 1 TERMINACION EXTERIOR 12/20KV
UNIDAD DE CONTRATACION POR UNIDAD QUE RECOGE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL
MATERIAL DE UNA TERMINACION DE EXTERIOR DE 12/20 KV, CONFORME A LA NI DE
APLICACION VIGENTE.

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00
3,00 31,33 93,99

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

EMPZOELMC0030 ud EMP-SELA (UNIDAD) 24 KV NIVEL III
Unidad de contratacion que comprende la ejecucion completa de las tareas de transporte, acopio ﬁﬂm—
nivelado de un seccionador unipolar sobre los soportes dispuestos para ello, de 24 kV Nivel III de\() O
Lleva incluido el montaje y conexionado al seccionador de dos terminales de aluminio estafiado]de c@dD{nliét
seccion. Seccionador unipolar segiin norma NI 74.51.01

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00

3,00 168,07
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CRUZOARMC0620 ud DERIV.SIMPLE EN SUBT., APOYO C -1 DS-(SU) ]
MONTAIJE DE UNA DERIV.SIMPLE EN SUBT., APOYO C -1 DS-(SU). QUEDAN INCLUIDAS :"ti,-.f.,
TAREAS DE TRANSPORTE ACOPIO, MONTAJE Y CONEXIONADO SOBRE EL APOYO DE TOI
LOS MATERIALES AFECTADOS, SIENDO LOS SIGUIENTES MATERIALES: 3 ANGULARES PAnA
SOPORTE DE SECCIONADORES, PARARRAYOS Y BOTELLAS TERMINALES CON SUS TORNILLOS.
2 ANGULARES PARA SOPORTE DE LOS SECCIONADORES CON SUS TORNILLOS, 3 CHAPAS PARA
SOPORTE DE LOS PARARRAYOS Y BOTELLAS TERMINALES CON SUS TORNILLOS, 3 GRAPAS DE
CONEXION SENCILLA DE LATON, 2 M DE CONDUCTOR DE COBRE DE 50 MM2 DE MEDIA, 1
ANGULAR (70X70) CON SUS TORNILLOS, 3 DCP PARA LA SECCION LINEA-DERIVACION,
CONDUCTOR NECESARIO PARA ENLAZAR CON EL SECCIONADOR. 1 AISLADOR DE APOYO, 1
GRAPA DE CONEXION SENCILLA, 1 SOPORTE POSAPIES PARA APOYO DE CELOSIA, 3
TERMINALES ADECUADOS A LA SECCION DE LA LINEA, 3 PUNTOS F1JOS DE PUESTA A TIERRA,
3 PROLONGADORES DE LONGITUD DE LOS PARARRAYOS, MONTAJE DEL CONDUCTOR
GRAPAS, ARMADOS Y CONEXIONADO A LA LINEA CON LAS DCP. EN CASO DE QUE LA
MANIOBRA QUEDARA LEJOS DE LA LINEA GENERAL, SE INCLUYE EL MONTAJE Y LOS
MATERIALES DE UN SOPORTE INTERMEDIO DE BAJADA DE CABLES. MONTAIJE DE 1 ANGULAR
PARA EL SOPORTE DE LOS AISLADORES DE APOYO CON SUS TORNILLOS, 3 AISLADORES DE
APOYO, 3 GRAPAS DE CONEXION SENCILLA, 3 ANGULARES (70X70) PARA LOS AISLADORES DE
APOYO CON SUS TORNILLOS

Entronque A/S en apoyo 9005-1 1 1,00
1,00 575,12 575,12

PATZOTCLU0100 ml CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5)
Unidad de contratacion que recoge la actividad para la realizacion de la acera perimetral de un apoyo de 15 cm
de espesor en cualquier tipo de terreno, desde las paredes del apoyo hasta 1,2 m del mismo.
Se identifican los trabajos directos asociados a la contratacion como son la rotura de pavimento y excavacion de
zanja (en cualquier tipo de terreno) para la realizacion de la acera perimetral segiin se indica a continuacion.
Sobre el anillo de PAT del apoyo (no incluido en el recurso), y con el encofrado instalado, primero se realizara &
una capa de hormigén de 5 cm de espesor. Sobre esta capa se colocara un mallazo electrosoldado segin manual &
técnico de puestas a tierra (con redondos de didmetro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,3 E
x 0,3 m. Por tltimo, sobre el mallazo se realizard otra capa de hormigén de 10 cm de espesor, de tal manera que <
el mallazo quede a una profundidad de 10 cm sobre el terreno. El mallazo se conectara a un punto de la puesta a '9.
tierra de proteccion del centro de transformacion mediante soldadura por fusion aluminotérmica C50-Fe 4 mm.
Esta incluido el mallazo y el hormigdn no estructural HEN-150 necesario para la construccion de la acera.
La cantidad de metros a aplicar para construir acera perimetral completa seran el perimetro del apoyo + 5 m.
En caso de que no se pueda realizar la acera perimetral completa (uno de los lados esta adosado a un edifico,
vallado de propiedad privada,...) se aplicaran tantos metros como m lineales realizados + 3.
Esta incluida la retirada de tierras a vertedero.

7PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

Apoyo 9005-1 1 1,00
1,00 64,52 64,52

APOZOAVIC3390 ud FORRADO PASO AEREO SUBTERRANEQO CON PFPT Y LA <=110/FASE
Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de elementos de avifauna y cubiertas de
conductor:

* Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
* Colocacion 6 m de cubierta para forrado de puentes CUP-12-S o CUP-16-S o CUP-12-F o CUP-16-F
* Colocacion 1 forro para grapa FOGR-1 o FOGR-2
* Colocacion 1 forro para tornillo de punto fijo de PaT (FPFPT)
Excepcionalmente el contratista aportara algiin material o metro adicional para configuraciones en apoyos que O
no coincidan con las unidades por defecto definidas en el recurso, que cumplen con la mayoria de los apoyos de
distribucion. Norma de consulta NI 52.59.03.
VISADO

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00 COGITI
3,00 253,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

APOZOAVIC3200

Comprende todas las actividades y materiales para la colocacion de elementos de proteccion de la avifauna:

ud COLOCACION FORRO CPTA-1/-2 PARA TRAFO O PARARRAYOS

* Transporte y acopio de los materiales a pie de obra.
* Colocacion elemento proteccion para bornas CPTA-2
Norma de consulta 52.59.03

Entronque A/S en apoyo 9005-1 3 3,00

3,00 38,89

TOTAL CAPITULO 2 ENTRONQUE A/S EN APOYO 9005-1 EXISTENTE.........ccco0e...

IMPOI .
e
i

116,67

3.130,44
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO
CAPITULO 3 DESMONTAJES
DLAZOCELU0010 kg ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) KG

El Achat/Desmont Ac. Laminado (Celosia-Presilla-Cruceta-posteletes) kg, comprende las
operaciones:

* Chatarra - Cantidad en Kg de apoyos metalicos de celosia, presillas, crucetas metalicas y posteletes, este
material que no precisa de ninglin cuidado especial durante su desmontaje (sustitucion de apoyo o baja definitiva

del apoyo), queda incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en
los bultos generados tendran el peso y tamafio adecuados que posibiliten su transporte en camion. Se

el recurso la demolicién y levantamiento de la cimentacion hasta los 50 cm de su profundidad, asi como la

correcta gestion de los residuos generados.

Apoyo 9006 a desmontar 1 750,00 750,00
750,00 0,15

DLAZOAISU0100 ud ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE POR SUSTITUCION

El Achat/Desmont Cadena/Aislador Composite — sustitucion, comprende las siguientes operaciones:

* Esta unidad solo se utilizara en el desmontaje de un aislador o cadena completa (vidrio o composite), cuando

dichos elementos se van a sustituir sobre el mismo punto (cruceta existente) y se consideraran los
retirados como chatarra.

* Chatarra - Enviar a chatarra todo el material que compone una cadena de aislamiento, aislador y herrajes, este
material no precisa de ningin cuidado especial durante su desmontaje. Queda incluido el transporte hasta el
lugar dispuesto por Iberdrola y siempre teniendo en cuenta que los bultos generados tendran el peso y tamafio

adecuados que posibiliten su transporte en camion.

3 3,00
3,00 25,48

DLAZOTLCU0130 ml ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA <70
DESMONTAR CONDUCTOR DESNUDO POR METRO DE LA < 70 Y REBOBINADO EN

DESUSADAS O EN ROLLOS PARA SU ACHATARRAMIENTO, QUEDANDO INCLUIDO EL

TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DISPUESTO POR IBERDROLA.

LAMT a desmontar (LA-56) 2 32,00 64,00
64,00 0,27

LAZOELMU02400 ud ACHAT/DESMONT EMP SELA-XS-SXS (BAJA ACTIVO DE 3 FASE)

Desmontar conjunto (juego de 3 elementos) seccionador unipolar, cortacircuitos fusible de expulsion o sus para
lineas aéreas para su achatarramiento, quedando incluido el transporte hasta el lugar dispuesto por IBD.

Recurso de uso para baja definitiva del EMP no instalandose ninguin otro, ni sustituyéndose.

En apoyo 9006 1 1,00
1,00 45,50

TOTAL CAPITULO 3 DESMONTAJES

IMPOI .
e
i

siguiemcb

cuenta que

incluye en

112,50

elementos

76,44

BOBINAS

17,28

45,50

251,72
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPO]El" _—_

CAPITULO 4 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

COMZOSERU0720 ud ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START

Ante un trabajo programado a ejecutar por la Contrata y una vez confirmado por parte del personal de Iberdiuia
la solicitud de DESCARGO autorizada, el contratista adjudicatario de la obra, con trabajadores cualificados y
bajo la supervision y coordinacion de un Agente Zona Trabajo (AZT), realizara las siguientes acciones:
1.- Visita previa a instalacion (tantas como sean necesarias) para estudiar viabilidad de trabajo:

= Inspeccionar estado instalacion

= Delimitacion ZONA DE TRABAJO

=  Realizacion de esquema

=  Analisis dificultades de ejecucion y proximidad a tension
2.- En el inicio del descargo, realizacién de maniobras necesarias, para dejar la instalacion (linea de MT/AT 6
Centro de Transformacion) sin tension, con apertura con corte visible o efectivo de todas las fuentes de tension.
3.- Verificacion ausencia de tension y puesta a tierra de la instalacion, es decir, conjunto de acciones coordinadas
a seguir para dejar la instalacion en condiciones de seguridad para poder establecer la Zona Protegida o la Zona
de Trabajo para trabajar en ella, o en su proximidad, SIN TENSION, incluyendo aportacién de herramientas
adecuadas (juego de tierras, pértigas...), segin Real Decreto 614/2001 y aplicando los criterios particulares de
IBD recogidos en el MO.07.P2.03 “Seguridad e higiene - Procedimiento de Descargos para la ejecucion de
trabajos sin tension en instalaciones de alta tension”, asumiendo las funciones propias del AZT.
4.- Una vez terminado el trabajo y dejado la zona de trabajo libre de herramientas y equipos utilizados, deberan
comunicar al Centro de Control (CROI) de Iberdrola el estado de la instalacién, dando por terminado los
trabajos.
5.- Maniobras reposicion de la instalacion en coordinacion con el Centro de Control, y asumiendo las funciones
de AZT.
Todas estas acciones seran dirigidas y coordinadas por un trabajador de la contrata con formacion adecuada para
desempeiiar las funciones de AZT, tal, como se define en el MO.07.P2.03, que habra sido nombrado por la
empresa contratista, reservandose Iberdrola el derecho a verificar su cualificacion. Para cada trabajo se asignara
un AZT, que sera el interlocutor con el CROI para la ejecucion de las maniobras y preparacion de la zona de
trabajo y posterior reposicion del suministro

1 1,00
1,00 90,00 90,00

TRAZOTETU0690 ud TET - APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL
Comprende todas las tareas necesarias para realizar uno de los siguientes trabajos en tension en LAMT/LAAT:
* Apertura de puentes sin carga (por circuito).
* Cierre de puentes sin carga (por circuito).
Incluye la colocacion y retirada de protecciones y/o by-pass en caso necesario, asi como la colocacion y retirada
de PAT de la instalacion cuando sea preciso.
Incluye asi mismo la colocacion y/o retirada (mano de obra) de aislador/es puente si fuera necesario en un apoyo
con derivacion.
En caso de que la apertura se realice en apoyo sin terminales para su apertura, su posterior cierre incluira la
disposicion y colocacion de terminales, independientemente de la seccidn/naturaleza del cable y la tension (TP-
TRP/DCP).

2 2,00
2,00 331,50 663,00

EMPZOTETUO0110 ud TET - EXTRA DERIVAC/CONEX/ DESCON. LSUBT/EMP SALIDA SUBT.
Comprende todas las tareas en tension necesarias para el conexionado o desconexionado de una derivacion
subterranea y/o elementos de maniobra y proteccion por circuito, incluyendo todos los materiales necesarios:
conectores, materiales varios.

Incluye la colocacion de protecciones en caso necesario y PaT de la instalacion en caso necesario.
Nota. - esta unidad es adicional a la unidad compatible correspondiente de trabajos sin tension de LsMi&AmO
una derivacion subterranea COGITI

Documento visado con nimero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKKZ510ST47PJYW verificable en http://evisado.cogiticaceres.org/validar/ValidacionCSV.aspx

1 1,00
1,00 380,25

003697656178

o PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECARAS™ N°140505120 DESDE EL | CACERES |
seucex APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST ‘CH VALDECANAS', ENELTM. | CC01024/25
DE VALDECARAS DE TAJO (CACERES)








i*DE

Grupo berdnola
MEDICIONES Y PRESUPUESTO o

CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO IMPO]El" _—_

COMZOGEAU0230 ud GESTION Y TRANSPORTE DE GRUPOS ELECTROGENOS
Es preceptivo que el contratista de montaje aporte este servicio en los trabajos programados.
Esta actividad relacionada con la instalacion de grupos electrogenos en las obras de IBERDROLA se encuc
recogido en el MT 2.03.00 de recursos de contratacion.
Los procedimientos de conexion y desconexion de grupos electrogenos estaran sujetos a lo establecido en el MT
2.13.25-Instalacion de grupos electrogenos.
Cuando se solicite la aportacion de grupos electrégenos al contratista de montaje, y no al especialista, el
contratista de montaje percibird una compensacion por los gastos incurridos en la gestiéon y coordinacion de los
grupos.

1 1,00
1,00 240,00 240,00

COMZOGEAU0290 ud GE ALQUILADO > 200/600 KVA, PRIMERAS 8 HORAS.
Grupo Electrogeno Alquilado de 200 a 600 KVA. Primeras 8 horas.
Segin MT 3.41.01

1 1,00
1,00 924,80 924,80

COMZOGEAU0380 ud HORA GE ALQUILADO > 200/600 KVA> 8 HORAS.
Horas adicionales de Alquiler de Grupo Electrogeno de 200 a 600 KVA..
Segun MT 3.41.01

2 2,00
2,00 86,40 172,80

TOTAL CAPITULO 4 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES........c.coevuu.. 2.470,85
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CODIGO DESCRIPCION UDS PARCIALES TOTAL CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 5 GESTION DE RESIDUOS

5.1. Gestion de Residuos de la construccion

Ud. Presupuesto de Gestion de Residuos, segin la valoracion indicada en el Estudio de Gestion de Residuos ue

Proyecto (6.- Estimacion del Coste de Tratamiento de los RCD’s).

TOTAL CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS

1,00 196,65

CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD

IMPOI .
e
i

196,65

196,65
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
X
1 NUEVA LSMT PROYECTADA 9.139,15 59,58§
2 ENTRONQUE A/S EN APOYO 9005-1 EXISTENTE 3.130,44 20,412’
3 DESMONTAJES 251,72 1,64;%
4 PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 2.470,85 16,1 %
5 GESTION DE RESIDUOS 196,65 1,28
6 SEGURIDAD Y SALUD 150,00 0,98
TOTAL EJECUCION MATERIAL 15.338,81
CONCLUSION

El Presupuesto de Ejecucion Material de las instalaciones proyectadas asciende a un importe de
QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS

(15.338,81 €), tal y como se describe en el presente documento.

En Mérida, a 19 de SEPTIEMBRE de 2025
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo.: Alonso Barroso Barrena.
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PLANOS Grupo berdria
INDICE
01.01. Localizacion
01.02. Situacion
02.01 Emplazamiento
02.02 Parcelario
02.03 Linea alimentacion CT “Poblado Valdecafias™
03. Esquema unifilar
04. Seccidn tipo canalizaciones subterraneas entubadas
05. Detalles de Conductor HEPRZ1 para LSMT
06. Detalles de accesorios para cables subterraneos
07. Detalles para canalizaciones subterraneas.
08. Detalles de arquetas para MTT
09. Detalle de Cruzamientos
10. Detalle de Entronque aéreo-subterraneo
11. Picas cilindricas y grapas para puesta a tierra.
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Canalizacion Entubada en CALZADA Canalizacion Entubada en ACERADO/TIERRA

con 2 tubos de @ 160 mm + Tritubo con 2 tubos de @ 160 mm + Tritubo
PAVIMENTO PAVIMENTO
6-Asfalto, hormigon... Loseta, Adoquin, Hormigon...
| e o1 FIRME
FIRME 10 Hormigon HNE-15/B/20
25 ~~—"-| Hormigon HNE-15/B/20 N ]
10 CINTA SENALIZACION
10 Q%gf % @52%;%% CINTA SENALIZACION 50 /J@%? | RELLENO ZANJA :
- el el el - s
80 OSC < zf;g = )| Aridos reciclados, E
s RELLENO ZANJA SSOSOSOS0|  2ahorras, todo-uno :
bj ) . ;)3<O jf Aridos reciclados, O );;5/:3{%{?3 TRITUBO HDPE @ 40 E
OEEL LI LI LI LAL zahorras, todo-uno e 9
K)&O@Q&O&O&Q&{ A 8| | @ S
| TRITUBO HDPE @ 40 ASIENTO DE TUBOS a
Arena de rio lavada g
8 000 2
< ASIENTO DE TUBOS Tubo HDPE curvable 2
Hormlgén HNE-15/B/20 4 r Corrugado gd160mm g
Tubo HDPE curvable 5 45 5 3
4r Corrugado ©160mm Dimensiones en cm §
5 45 5 §
Dimensiones en cm E
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CABLE UNIPOLAR CON AISLAMIENTOS SECO DE ETILENO

PROPILENO DE ALTO MODULO Y CUBIERTO DE POLIOLEFINA

(HEPRZ1) PARA REDES DE A.T HASTA 30 KV

Constitucion del cable:
1.-Cubierta Exterior
2.-Semiconductora Externa.
3.-Semiconductora Interna.
4 -Pantalla Metalica
5.-Aislamiento
6.-Conductor Al

CONEXION A TIERRA PANTALLA CABLES AISLADOS

ETHE RN B lecirica de - -
las patitallas metidicas - o~ .

pantafia
melidica

W ) | corfiente en

. e
Tl el conducior
\ I

X
N\ .

corriante ,_r'"‘
inducida gn las -
pantallas
matlicas ip

!
._'\
conductor b

metalico

<

« Mo existen tensiones inducidas en los extremos del cable

« Mayor seguridad durante maniobras de mantenimiento.

N

« Circulacion de corriente puede fluir en las pantallas debido
al “loop” entre los dos puntos de aterrizamiento el cual es
cerrado a traves de la lierra fisica, reduciendo
significativamente la capacidad de conduccion de corriente.

Las pantallas de los cables aislados se conectaran en ambos extremos solidariamente
a tierra, por un lado en el apoyo 9005-1 existente donde se realizara el entronque
aéreo-subterrdneo, y por otro en la correspondiente celda de linea del

CT "Poblado Valdecarias' N°140505120

EMPALME CABLES CON AISLAMIENTO SECO

FANTALLA DE EMPALME CUERPD DE EMPALME TRICAPA

SOPORTE SEMICONDUCTORA EXTERNA

EXTRAIBLE

ELECTRODO INTEGRADC

MAMGUITO

CUBIERTA ELASTICA ESTANCA
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TERMINALES ENCHUFABLES APANTALLADOS PARA PUENTES

NI 56.80.02 ACCESORIOS PARA CABLES SUBTERRANEOS DE TENSIONES
ASIGNADAS DE 12/20024) kV HASTA 18/30(36) kV. CABLES CON
AISLAMIENTO SECO.

=,
(E]

Conexidn a tierra

Envolvente semicon-
ductora externa

©

@ Manguito de empal-
me

W e

b

@ @ Pantalla  semicon-
ductora interna

o

® Dispositivo de fija-

|
@ a
g @ 6 cidén
b

: ® Divisor capacitivo de
tensién

@ Pieza metilica de

-y maniobra
c |

Terminal recto deslizante

Terminal acodado deslizante

CARACTERISTICAS
Seccion con- Medidas
Designacion Tension Intensidad ductor mm Cédigo
A mm? a b c
TER 18/50 24 250 240 34 55 5687100
TEA 18/50 50Al 240 34 54 5687101
TEA 38/50 36 400 290 - - 5687106
TE = Terminal R =Recto A= Acodado
1§ = Para conector enchufable C 1 S 3S = Para conector enchufable C3 S

50 = Seccién del conductor, en mm?
UTILIZACION

En terminaciones de cables subterraneos con aislamiento seco de AT hasta 30 kV, para puen-
tes de enlace entre celdas y transformadores en los CT, en interior.

TERMINALES ENCHUFABLES EN T, ATORNILLADOS

() Capuchén semiconductor
L @ Dpivisor capacitivo de
tensién (punto de com-
probacidn)
&) Tapén aislante
@ Tornillo de fijacién
(conexién)
® Ppantalla semiconductora
externa
® Manguito de empalme de
conexién.
@ pantalla semiconductora
interna
® conexién a tierra
© Dpeflector de campo
@ Aislamiento (cuerpo
aislante)
T 45 & . 1 Tipo de conectador/ Superficie de
ipo e ermina. 3 3
P pasatapas a (max) b (max) e contacto
TET2R/24/150 C2R
TET3R/36/150 - N
370 220 yir i (o5
TET3R/36/240 C3R
TET3R/36/400

NI58.20.71

MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS

MANGUITOS DE EMPALME DE ALUMINIO PARA AT (< 30 kV)

Los manguitos de empalme de aluminio cumplirdn con la NI 58.20.71, salvo las caracteristicas dimensionales

del manguito de seccion 400 Al, que tendra las dimensiones siguientes:

Seccion A+012 B +0
Designacion conductor Al & 7] E7 1 L+t1
Iberdrola mm? mm mm mm
mm
ME PP 150 Al * 150 15,5 25+0,11 64 133
ME PP 240 Al * 240 19,5 32+0,13 o4 133
ME PP 400 Al 400 26,0 40+ 0,16 87 185

#*

Los manguitos de secciones de 150 Al y 240 Al son los mismos que los utilizados en conductores de
aluminio de los cables de BT (Ver Fichas BTS-12)

SISTEMA DE COMPRESION : Punzonado profundo en matriz cerrada

ORDEN DE COMPRESION : Ver figura

D | D

H
S

D

UTILIZACION

Conductores de aluminio de los cables subterraneos con aislamiento seco de AT hasta 30 kV,
inclusive.

Documento visado con ndmero: CC01024/25 y CSV n° V-TDKK7Z510ST47PJYW verifical

VISADO

COGITI

PROMOTOR:

i*DE

Grupo Iberdrola

PROYECTO PARA ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECANAS" N°140505120 DESDE

EL APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST 'CH VALDECANAS",

EN EL T.M. DE VALDECANAS DE TAJO (CACERES)

PROYECTADO:

sedcex

El Ingeniero Autor del Proye

Fdo.: Alonso Barroso Barren:

(4]

PLANO:

DETALLES DE ACCESORIOS
PARA CABLES SUBTERRANEOS

FECHA:

19 de septiembre 2025

PLANO N°*:

ESCALA:

S/E

003697656178








NIS295.03 TUBOS DE PLASTICO CORRUGADOS PARA CANALIZACIONES DE NI29.00.01 CINTA DE POLIETILENO PARA SENALIZACION SUBTERRANEA
REDES SUBTERRANEAS. (EXENTOS DE HALOGENOS) DE CABLES ENTERRADOS

_(E)
™ R 1
WEST TS T T T T T % (T _________ T P|INT
| 4

i
]

jATENCION! | {ATEN

DEBAJO HAY |IBERDROLA DEB

Tubo rigido corrugado

Detalle A

Cinta de polietileno
CARACTERISTICAS
Tubos normalizados Tapones normalizados :_5
Designacién Diametro Tolerancia | Diametro interior | Designacion Utilizacion g
Iberdrola exterior mm minimao Iberdrola Tipo de tubo E
ITImn min b
s [al
TC90/R 90 +1.7 67 TA-TC 90 90 CARACTERISTICAS 5
TC 160/ C 160 + 2.9 120 TA-TC 160 160 9
TC 160/ R 160 +20 120 TA-TC 160 160 Designacion Anchura Espesor Lado trisangulo o
TC 200/C 200 + 3,6 150 TA-TC 200 200 Iberdrola Color cm mim cm '%
TC200R 200 136 150 T24-TC 200 200 CP - 15 Amarillo-naranja vivo 15405 0.1+ 0,01 10,5403 =
3
TC =Tubo corrugado TA =Tapon C=Curva R = Rigido _ o g
90, 160 6 200 = Diametro nominal tubo , en mm CP = Cinta de polietileno 15 = anchura en cm g
g
<
S
g
d
g
g
g
g
3
j=
ja
g
g
- >
P g
UTILIZACION UTILIZACION £
g
i i . - = r 3
o En sefializacion de cables subterrancos en canalizacion enterradas. g
En canalizaciones enterradas entubadas. [
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ARQUETAS REGISTRABLES

“IN SITU” (TIPO AG)
PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICION M2 /T2
(ACERAS / JARDINES)

ARQUETAS REGISTRABLES

MODULARES
PARA MARCO Y TAPA DE FUNDICION M2 / T2 - M3/ T3

PAVIMENTO
7‘;0165{]
MARCO RECIBIDO
__— CONMASA
s0 =T A S N RASADO INTERIOR
12
S 2 1.00 ACERA - OBRA FABRICA
= T : LADRILLO % ASTA
CALZADA - HORG. H125
ol Ml N [
20 =k i'i“'r"—l"' .
e — ¢ Trg Pl CANALIZACION
ad | cEkr)
AR = CAR d
e, 0.05 el R A Bt
40 SR ;
- L L \ SOLERA H125
# e
; 1 3 1,00 R
: 790 7] V7 | 100 1 00 d =
¢ — ! g
.r"l E I =
i S
al
= ! S
.l" s ,:_;_» 1 ; _____________ T = E
2 170 % : 12 §
P e— : ] 9
N X
] E I E
= : .
MARCO (M2) 2]
! ':'_i_w., 7 : ————— = CANALIZACION h-_".'-“--. 7 TAPA (T2) %
a ! 70 -, ,-7 /.-r" i i /s 7
I / ;: s | T =g - RS meri it F— — — &
i A e e . - /7 3
.'l A 1 F ] : I l _______ e oo e R o | = 8
7 i N T :
/ : i g N i c 1| | —¢ g
' . ! E T30 [0 | S
/ - --.:{‘--..j i o vl &00 l | : [ | | g
/ = f/‘ * i P | : i = @/ [ : I E
i : ! : : : [e
; e : b CANALIZACION : | | L I 5| ® é’
1 / | ; b || 1 gl 8 E
% ! i - !,—|—'—| : l [ | B~ g
i i ! . H d =
! / E 5 : | i ! \ I : | =] =] | : | é
— ] : ] SR A E ]
; Lo e | L I L ! 9
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ARQUETAS CUADRADAS PARA ACERADO ARQUETAS REDONDAS PARA CALZADA

B
160 g - DS s KT

o LT I1 % . R T

v ] 1 i 7 T i
o 80 - "I" 25%‘/‘““‘“& ~ i ]

# 70

—, i I_:_l I l— ) @ 45 i

|
12 .
f MOTE 1 - DISPCSTNG DE ASEGURAMUENTO TAPANMARCD) SERA MEDIANTE TORNILLOACERQ INCIXIDABLE DE M 1447 DE CARS HEXAGTIAL

1 " &

DETALLE JUNTAENEL MARCO

PLINTAS SALEENTES DE FORMA
SEMIESFERICA IE 2mm DE RAID
Y imm ENTRE CENTROS

Detalle marec M2 y tapa T3 (Dimensiones en mm.).Tolerancia en

cotas 4+ 3 mm.)
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CRUCE CON CANALIZACION DE GAS

SECCION
(Zona de ocupacion de canalizaciones)

Linea eléctrica

entubada >®

Hormigon

.
>

Cinta sefializacion
——

Conduccion
de gas é )
i

_/\_/\aé/\/\

&8 &

Proteccion

Linea eléctrica
enterrada

cubrecables

rd
-

|
|
)
7

@@

d— ; d

La distancia minima entre los empalmes de los
canalizaciones de gas sera de | m.

cables de energia eléctrica y las juntas

de las

CRUCE CON FERROCARRIL
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CRUCE CON CANALIZACION DE AGUA PARALELISMO CON CANALIZACION DE AGUA

SECCION
PAVIMENTD SECCION

= FIRME FPAVIMENTO

‘%

f J FIRME -u;;z-él
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Co [egio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Caceres

02 de octubre de 2025

VOLANTE DE DIRECCION DE OBRA Y
DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Tengo el honor a de comunicar a V.S. que, con esta fecha, IBERDROLA
Distribucién Eléctrica, S.A. ha designado al Colegiado D. Alonso Barroso Barrena
(Colegiado n° 890), de la empresa SEYCEX Ingenieria, S.L., Coordinador de Seguridad
y Salud, asi como Director Técnico de la obra basada en el: “PROYECTO PARA
ALIMENTACION DEL CT "POBLADO VALDECANAS" N°140505120 DESDE
EL APOYO 9005-1 DE LA L-3751-01-"TUNEL DE BELVIS" DE LA ST CH
VALDECANAS', EN EL T.M. DE VALDECANAS DE TAJO (CACERES)”.
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